

2013

Oficina Asesora de Planeación

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
CORTE A 31 DE DICIEMBRE**

COMITÉ DE DIRECCIÓN

Febrero 25 de 2014
VERSIÓN 0



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
VERSIÓN 0
COMPONENTE ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013				RESULTADOS A LA FECHA - METAS ESTRATÉGICAS	ANÁLISIS A LA FECHA	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013			RESUMEN DE AVANCES A LA FECHA - METAS TÁCTICAS	Avance porcentual de cumplimiento de los lineamientos	RESTRICCIONES IDENTIFICADAS A LA FECHA
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ESTRATEGIAS	INDICADORES	METAS ESTRATÉGICAS			PROYECTOS ESTRATÉGICOS	LINEAMIENTOS PARA LA ACCIÓN	ÁREAS RESPONSABLES			
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.1 Diseño, evaluación y ejecución coordinada de la Política Nacional de CTel	Número de documentos de definición, actualización o seguimiento de la política de CTel presentados al Consejo Asesor de CTel.	2	1	●	I.1.1.1 Definición y actualización del plan nacional de CTel	Documento de Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial Política Nacional de Innovación	Oficina Asesora de Planeación Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación	Se avanzó en un documento de evaluación del Plan Estratégico Sectorial formulado en el 2010. Dicha evaluación deberá presentarse a la Directora para definir el alcance del mismo. Con relación al compromiso de la política nacional de innovación, se construyó un documento de Lineamientos Base de la Estrategia Nacional de Innovación en Junio de 2013. El DNP, ha informado que en lo que respecta del año no se van a configurar nuevas solicitudes de documentos, por lo que la prioridad se enfoca en la contribución al Plan Nacional de Desarrollo por venir.	50%	
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.1 Diseño, evaluación y ejecución coordinada de la Política Nacional de CTel	N.A.	N.A.	N.A.		I.1.1.2 Mejoramiento del sistema de diseño seguimiento y evaluación de la política de CTel	Repositorio de información con indicadores del SNCTel	Oficina Asesora de Planeación	A 31 de diciembre de 2013, se han constituido y actualizado una serie de instrumentos que proporcionan información, estadísticas e indicadores del SNCTI, en especial de la gestión de Colciencias. Estos instrumentos son: Archivos sectoriales, Archivos departamentales, Bases/tablas en excel por temáticas de gestión Colciencias, boletín de estadísticas Colciencias, archivos resumen de gestión por temática en excel. Documento de indicadores de CTel 2013: Se recibió una publicación con análisis sobre: Bibliometría, Capacidades regionales, RH vinculado a grupos de investigación en Universidades Colombianas, Centros Autónomos de I+DT, Comparativo de las EDIT, Producción de software de la comunidad científica del país, balance de la encuesta de percepción pública de la CTel, Apropiación Social, Apoyo público a la innovación y Proyectos de CTel apoyados con recursos de regalías. Este producto se puede ubicar a través de ISBN: 978-958-57775-5-2. Se recibió una publicación que contiene indicadores de CTel y que tradicionalmente se vienen publicando con el OCYT. Esta publicación contiene: Inversión en ACTI e I+D, Formación científica y tecnológica, capacidades nacionales en ciencia y tecnología, producción bibliográfica, títulos de propiedad industrial, innovación en la industria manufacturera, Tecnologías de información y las comunicaciones y un capítulo de Colciencias. Este producto se puede ubicar a través de su ISSN: 2323-072X.	100%	Disponibilidad de información oportuna, completa, validada. Sistemas de información.
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.1 Diseño, evaluación y ejecución coordinada de la Política Nacional de CTel	Número de evaluaciones realizadas a programas de la política de CTel.	0	0	●	I.1.1.3 Evaluación de impacto de proyectos, programas y políticas de CTel	Realizar evaluaciones de impacto a programas claves de colciencias	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó la contratación de dos (2) expertos: Junior y Senior, para Evaluación de Impacto. Se contrató la Evaluación de Impacto Capital Intelectual (Jovenes Investigadores & Becas Doctorales), según Contrato No. 779-2013, celebrado con el Consorcio FEDESARROLLO-METRICA. La consultoría que se desarrollará en ocho (8) meses, con cierre a agosto de 2014, contempla los siguientes productos: Informe metodológico; Informe de trabajo de campo; Informe de Evaluación de Impacto; Análisis Costo Beneficio; Informe talleres de socialización. Se contrató la Evaluación de Impacto Grupos & Investigación, según Contrato No. 790-2013, celebrado con el Consorcio INNOVOS-CIDEI. La consultoría que se desarrollará en ocho (8) meses, con cierre a agosto de 2014, contempla los siguientes productos: La caracterización del Programa; Diseño metodológico de la Evaluación de Impacto y análisis Costo Beneficio; Estimación de Impacto; Análisis Costo Beneficio; Conclusiones y Recomendaciones - Informe Final. Con el acompañamiento de Especialistas Líderes en CTel del BID, se realizó el taller sobre Evaluación de Impacto para funcionarios COLCIENCIAS y miembros del SNCTI, los días 7 y 8 de octubre de 2013, con un total de 23 personas capacitadas.	30%	Periodos largos a respuesta de No Objeción por parte de la Banca Multilateral
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.1 Diseño, evaluación y ejecución coordinada de la Política Nacional de CTel	No. de ministerios y otras entidades de gobierno central con los que se desarrollan actividades conjuntas para la implementación de la política nacional de CTel	17	21	●	I.1.2.1 Articulación de la Política Nacional de CTel con otras políticas y planes sectoriales y regionales	Lograr que todos los ministerios inviertan al menos el 1% de sus recursos de inversión en ACTI Presidir el Comité Técnico Mixto de Innovación y coordinar los grupos de trabajo	Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación Dirección de Fomento a la investigación	Durante el año 2013 Colciencias trabajo de manera articulada con 21 entidades de gobierno para la apertura de convocatorias enfocadas al fortalecimiento de la CTel: FONTIC-MINTIC, Mintransporte, UPME, Coldeportes, Centro de Memoria Histórica, Mineducación, Instituto de Educación de Londres (IOE), CAPEP (Brasil), Ministerio de Cultura, Artesanías de Colombia, ESAP, IEMP, Minsalud, Organizaciones solidarias, Cofuturo, ANSPE, IPSE, ESAGEN, British Council, Fulbright. La DFI participó en la creación del Programa Presidencial para el Desarrollo Espacial Colombiano-Decreto 2516 de 2013 y se firmó un convenio especial de Cooperación entre Colciencias, la ANH y el FFJC. Se realizaron 2 contratos, uno con Universidad Javeriana y otro con Union temporal SABE para realizar encuestas del programa de salud en 2014. Se inicio la elaboración de Tdr para convocatoria con el MEN para fortalecimiento de relaciones de investigación con universidades de UK y se entregó un documento de CTel como insumo para la nueva ley de Educación Superior. La DDTI legalizó nuevo Convenio con MINTIC del Fontic/MinTIC apalancados como resultado de la firma del convenio 768-13 entre Colciencias y el MinTIC. La DDTI ha coordinado reuniones con el Comité Técnico Mixto de Innovación conformado por 14 entidades, con sesiones periódicas cada 8 días. Como parte del desarrollo de Análisis de Instrumentos de Innovación, se viene manejando la construcción de la Ventanilla Única de Consulta de Instrumentos, la cual es desarrollada por RENATA. Este desarrollo ya tiene en su esquema la consulta base de instrumentos por entidad.	100%	Ley de Garantías para el desarrollo de las actividades del Convenio El programa de CTel del Mar no contó con gestor durante éste tiempo. Negociación de TdR con contrapartes en UK. Procedimientos y requerimientos del MEN. Cambios en el Ministerio y en el Programa de Ambiente. El desarrollo de la Plataforma, la definición de convocatorias, presupuestos, etc., para el 2014 es bastante lenta. Se espera en Enero-Febrero del 2014 contar con la totalidad de los instrumentos.
	1.1 Diseño, evaluación y ejecución coordinada de la Política Nacional de CTel	Porcentaje del presupuesto de inversión de la Nación que corresponde a actividades de CTel	5,80%	5,70%	●				De acuerdo al informe de indicadores del OCYT 2013 el porcentaje de presupuesto de inversión de la nación destinado a CTel fue de 5,7%. Este dato fue calculado tomando la cifra de la financiación de las ACTI por tipo de recursos en valores constantes de 2012, para los años anteriores se calculó con valores constantes de 2011.	N.A.	
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.1 Diseño, evaluación y ejecución coordinada de la Política Nacional de CTel	Recursos movlizados por Colciencias	\$ 800.000.000.000	\$ 367.725.000.000	●	N.A.	N.A.	N.A.	Durante la vigencia 2013 Colciencias a través de su gestión con distintas entidades y mediante el apoyo con la aprobación de beneficios tributarios logró movilizar recursos por valor de \$367.725 millones de pesos (corrientes 2013). El resultado de 2013 disminuyó dado que el número de solicitudes de beneficios tributarios aprobados se redujo en más del 100% con respecto al año 2012, y en ésta vigencia no se contó con aportes SENA.	46%	

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
VERSIÓN 0
COMPONENTE ESTRATÉGICO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013			RESULTADOS A LA FECHA - METAS ESTRATÉGICAS	ANÁLISIS A LA FECHA	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013			RESUMEN DE AVANCES A LA FECHA - METAS TÁCTICAS	Avance porcentual de cumplimiento de los lineamientos	RESTRICCIONES IDENTIFICADAS A LA FECHA
	ESTRATEGIAS	INDICADORES	METAS ESTRATÉGICAS			PROYECTOS ESTRATÉGICOS	LINEAMIENTOS PARA LA ACCIÓN	ÁREAS RESPONSABLES			
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.1 Diseño, evaluación y ejecución coordinada de la Política Nacional de CTel	Departamentos que cuentan con plan estratégico regional de CTel consolidado y vigente	29	27	●	1.1.2.3 Diseño e Implementación de la estrategia de regionalización de la Política Nacional de CTel	Estrategia de regionalización de CT+1 33 Departamentos desarrollan proyectos de CTel en el marco de sus PEDCTI Ejercicios de identificación y priorización con cada uno de los departamentos	Dirección de Redes del Conocimiento	Se contrató un consultor externo para que revise y actualice la estrategia de Regionalización de CTel. Al cierre de la vigencia 2013 se cuenta con un total de 27 departamentos que publicaron su PEDCTI: Chocó, Antioquia, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Cesar, Nariño, Cauquetá, Córdoba, Amazonas, Casanare, Bolívar, Meta, Boyacá, Quindío, Arauca, Vichada, Tolima, Cundinamarca, Caldas, San Andrés, Cauca, Guajira, Magdalena, Putumayo, Santander y Atlántico y se logró dar inicio al proceso con los departamentos pendientes. Estos hacen parte de una estrategia de Regionalización de la entidad. De los 198 proyectos aprobados por Regalias durante el año, aproximadamente el 90% están incluidos en las líneas de los PEDCTI de cada departamento. El 10 y 11 de octubre COLCIENCIAS lideró Jornadas de Trabajo de los Proyectos de Formación de Alto Nivel y de Ondas aprobados por Regalias. De igual manera se contrataron expertos para apoyar la estructuración y formulación de proyectos de los departamentos de Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Guainía, Bolívar, Guaviare, Guajira, Boyacá, Magdalena. Este acompañamiento se hizo según la solicitud de los departamentos.	93%	
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.1 Diseño, evaluación y ejecución coordinada de la Política Nacional de CTel	Estado de avance del diseño de la estrategia de internacionalización de la política de CTel	90%	80%	●	1.1.2.4 Diseño e Implementación de la estrategia de internacionalización de la Política Nacional de CTel	Contar con una propuesta preliminar de Estrategia de internacionalización de CTel que incluya los nuevos lineamientos de la Dirección	Oficina de internacionalización	Con respecto a la Estrategia de internacionalización de CTel, se establecieron las líneas de acción, el objetivo general y específico de la oficina, y los niveles de prioridad que se tienen con los países.	80%	Por Cambios de Director cambiaron las prioridades de los países y temas a trabajar.
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.1 Diseño, evaluación y ejecución coordinada de la Política Nacional de CTel	No. de planes estratégicos sectoriales elaborados	2	2	●	1.1.3.1 Definición y concertación de planes sectoriales	2 planes en las áreas estratégicas establecidas en el crédito con la banca multilateral: ETI y Biodiversidad	Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación Dirección de fomento a la investigación	La DDTI cuenta a la fecha con el Plan Estratégico de CTI de Energía y Minería terminado, el cual se encuentra en edición para impresión. Plan ETIC: Se ha venido construyendo el documento final, teniendo como un primer resultado la propuesta de modificación del nombre del programa, para denominarse "Plan Nacional de CTel en TIC. Hay 5 planes con terminación parcial: Biotecnología, CTI Agropecuaria, Seguridad y Defensa, Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial y TIC; se realizaron presentaciones internas de los avances obtenidos en cada caso. Se cuenta con una Guía metodológica para la elaboración de los planes. La DFI, en relación con los planes de CTel de agua y de biodiversidad se solicitó finalización de los contratos. El plan de biodiversidad se suspendió dado los resultados de revisión de los productos parciales.	100%	Falencias en el proceso para la elaboración del Plan Biodiversidad desde la elaboración de los ToR, selección de la firma y seguimiento y supervisión del contrato. Dificultades en el Proceso de consulta y concertación con los actores involucrados: Ministerios, consejos de programas, sector productivo, investigadores y entidades descentralizadas de orden nacional y departamental. Recursos para realizar los procesos de consulta a nivel regional.Publicación y socialización de los Planes. Por dificultades en la ejecución y contratación de los Planes de Biodiversidad y Recursos Hídricos no se requirió de la contratación del nuevo coordinador. Existe un estudio de prospectiva del sector electro-electrónico realizado por el CIDEI y financiado por Colciencias, cuyos resultados deberán ser incorporados al documento final de plan estratégico, por tanto tomará más tiempo integrar toda la información con la que se cuenta.
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.1 Diseño, evaluación y ejecución coordinada de la Política Nacional de CTel	N.A.	N.A.	N.A.		1.1.3.2 Implementación y seguimiento de los planes sectoriales de CTel	Desarrollar instrumentos de apoyo a proyectos en las áreas de Biocombustibles y Energías Sustentables a partir de los planes definidos en el 2012	Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico	Aprobación de 7 proyectos de la convocatoria 620 para fortalecer la capacidad de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y competencias en las áreas de energías sustentables, biocombustibles avanzados y bioinsumos agrícolas.	100%	
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.2 Fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de CTel	N.A.	N.A.	N.A.		1.2.1.1 Fortalecimiento de los instrumentos jurídicos y normativos del SNCTI y de sus instancias asesoras	Hacer una propuesta de Impuestos verdes Desarrollar una estrategia de difusión de beneficios tributarios Fortalecimiento de la prevención del daño jurídico y defensa jurídica Ampliar la producción normativa de CTel	Secretaría General	Propuesta de impuestos verdes: El 26 de junio de 2013 se radicó ante la Presidencia del Senado de la República el estudio sobre la efectividad de impuestos, tasas, contribuciones, y demás gravámenes existentes para la preservación y protección del ambiente, así como de la identificación y viabilidad de nuevos tributos por la emisión de efluentes líquidos y de gases contaminantes y de efecto invernadero. Se han realizado 11 eventos de divulgación. Se entregó a Comunicaciones el video y la cartilla para Beneficios Tributarios. Se profirió la Resolución N. 1853 de diciembre 30 de 2013 que acoge la política de daño antijurídico de COLCIENCIAS. Se tramitó el decreto reglamentario del Consejo Nacional de Beneficios tributarios que a la postre se convirtió en el decreto 121 de 2014. Se adelantaron sesiones con planeación de manera conjunta para la expedición del Decreto reglamentario de contratación en CTel, el cual fue devuelto por el Ministerio de Hacienda.---Se expidió la resolución 05 de 2013 la cual fue dejada sin efecto por la resolución 06 de Colombia compra eficiente--- Con el Servicio Geológico y el Departamento Administrativo de la Función Pública se hicieron unas reuniones para proyectar conjuntamente la ley de carrera administrativa de investigadores y personal científico--proyecto de Decreto del Consejo Nacional de Bioética.	100%	
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.2 Fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de CTel	N.A.	N.A.	N.A.		1.2.1.2 Fortalecimiento de los instrumentos de gobernabilidad del SNCTI	Identificación de institucionalidad nacional y regional en CTel Documento "reglamentación del consejo nacional de bioética" Documento "regulación de las secretarías técnicas de los consejos de los PNCTel" Nombramiento de Gestores	Secretaría General	Con relación a la institucionalidad nacional y regional en CTel, se recopiló información de las instituciones que pertenecen al sistema. Decreto del Consejo Nacional de Bioética enviado al Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud. Los Consejos de CTel ya tienen regulación de su secretaría en el Decreto 2610 de 2010. Los vacíos prácticos para determinar suplencias, requisitos y remoción de Consejeros se establecerán en las respectivas convocatorias que se abran al vencimiento del periodo de los actuales consejeros. Se realizó una base de datos que contiene todas las juntas o consejos a que asiste Colciencias y se registran las delegaciones o retiros.	100%	



MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO G10IPR01F6
Versión 05
Fecha 2013-08-15

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
VERSIÓN 0
COMPONENTE ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013				RESULTADOS A LA FECHA - METAS ESTRATÉGICAS	ANÁLISIS A LA FECHA	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013			RESUMEN DE AVANCES A LA FECHA - METAS TÁCTICAS	Avance porcentual de cumplimiento de los lineamientos	RESTRICCIONES IDENTIFICADAS A LA FECHA
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ESTRATEGIAS	INDICADORES	METAS ESTRATÉGICAS			PROYECTOS ESTRATÉGICOS	LINEAMIENTOS PARA LA ACCIÓN	ÁREAS RESPONSABLES			
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.2 Fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de CTel	Estado de avance de la reestructuración de Colciencias	Reestructuración aprobada	Propuesta de reestructuración elaborada	●	1.2.2.1 Reestructuración de COLCIENCIAS Propuesta de Reestructuración aprobada Documento "propuesta de la planta de personal" Documento "guía para la incorporación de la nueva planta aprobada" Documento "plan de implementación"	Dirección General Oficina Asesora de Planeación Dirección de Gestión de Recursos y Logística	Se recibió el aval de Presidencia relacionado con la estructura administrativa propuesta por la Dirección General de Colciencias. En diciembre de 2013 el Ministerio de Hacienda se abstuvo de dar aval fiscal por lo que se decide iniciar las mesas de trabajo con el DAFP con una propuesta de reestructuración ajustada al presupuesto actual de la Entidad. A partir de los resultados que se obtengan en las mesas de trabajo con el DAFP se presentará para aprobación el decreto de reestructuración que de acuerdo con el cronograma planteado para el 2014 será en agosto. La propuesta de reestructuración que fue avalada por Presidencia ha servido de insumo para adelantar el ejercicio de normalización de unidades de competencias el cual se llevó a cabo mediante la realización de 8 talleres con funcionarios de la Entidad. El cronograma 2014 plantea Selección y nombramiento de cargos provisionales entre septiembre y noviembre del 2014.	80%		
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.2 Fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de CTel	N.A.	N.A.	N.A.		1.2.2.2 Consolidación del sistema de gestión de calidad Ratificación del certificado de calidad	Oficina Asesora de Planeación	Se obtiene la ratificación del SGC por parte del Ente Certificador Bureau Veritas, logrando un excelente resultado de cero no conformidades, lo cual ratifica el nivel de avance y desarrollo del SGC de Colciencias. Se presenta la propuesta de mapa de procesos de acuerdo a los lineamientos de la nueva Dirección, se entrega para revisión y aprobación. Se avanza en la definición del objetivo de los nuevos procesos, quedando pendiente completar el contenido de la ficha técnica o caracterización de los procesos, lo cual esta sujeto al avance del proyecto de reestructuración. Se avanza en la identificación de necesidades de nuevos procedimientos que se esperan documentar en la medida que el proceso de reestructuración avance. La propuesta del nuevo Mapa de Procesos es empleada como insumo para la actualización del Estudio Técnico de Reestructuración y para el análisis de cargas de trabajo.	100%	Avance del proyecto de reestructuración de la Entidad.	
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.2 Fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de CTel	N.A.	N.A.	N.A.		1.2.2.3 Fortalecimiento del control interno Realización de auditorías internas	Oficina de Control Interno	Se terminó el seguimiento a los riesgos por proceso, se cuenta a la fecha con un sistema de administración del riesgo (por proceso y corrupción) actualizado y con seguimientos efectuados. Las Auditorías fueron ejecutadas acorde con el Plan de Auditorías de la vigencia.	100%		
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.2 Fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de CTel	N.A.	N.A.	N.A.		1.2.2.4 Fortalecimiento de la gestión del talento humano Plan Estratégico de RRHH (vacantes, capacitación, bienestar e incentivos)	Dirección de Gestión de Recursos y Logística	Se está avanzando en la ejecución del Plan Integral de RRHH. El plan de capacitación se está ejecutando conforme a lo acordado, con un estimado de ejecución del 80%. Se han presentado algunos inconvenientes en la ejecución en razón a las actividades de fin de año por lo cual algunas capacitaciones previstas para el año 2013, se aplazaron para el año 2014. El plan de Bienestar no obstante que no ha sido posible cumplir en algunas ocasiones las fechas preestablecidas, se cumplió en un 100%. El plan de Salud Ocupacional ha avanzado conforme a lo planeado durante el año. Las actividades se realizan constantemente. Su ejecución fue del orden del 95%. La provisión de Vacantes se viene desarrollando cabalmente en atención a las necesidades del servicio en un 100%. Con relación al plan de competencias se llevaron a cabo 8 talleres de sensibilización, se adelanto el ejercicio de normalización de unidades de competencias, se hizo el diseño y adecuación de la plataforma para la implementación de los cuestionarios para adelantar la evaluación de las competencias laborales. Se elaboraron 205 Contratos de prestación de servicios directos con recursos Nación.	89%	Inconvenientes para la ejecución en el plan de capacitaciones debido a las actividades de final de año. Para la implementación del plan de competencias se dieron cambios de personal dentro de la Entidad, lo cual no permitió que se pudiera llevar a cabo la evaluación.	
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.2 Fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de CTel	N.A.	N.A.	N.A.		1.2.2.5 Modernización de las instalaciones físicas de la entidad Mejoramiento de la infraestructura física para contribuir a mejorar el clima laboral	Dirección de Gestión de Recursos y Logística	Se adelantaron actividades de mantenimiento y mejoramiento de la sede actual: sala de creatividad, lavado y pintura de fachadas, organización de puestos de trabajo y archivo, reorganización y reemplazo mobiliario, pisos. Pago cuota según plan de pagos acordado para adquisición de nueva sede. Se hizo una nueva programación de pagos de acuerdo a la Legalización del otro si N. 2 del contrato 378 de 2012. Estos se harán en 22 cuotas mensuales de \$505.522.000 hasta Diciembre de 2013. En el 2014 se hará un pago en Marzo de \$1.439.258.000 seguido por pagos de \$505.522.000 hasta Diciembre de 2014. Finalmente en el 2015 se pagará en Marzo \$1.516.566.000 y cuotas de \$505.522.000 hasta el 24 de Junio de 2015. Adicionalmente, se hará un último pago por valor de \$ 5.317.748.950 a la firma de escrituras.	100%		
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.2 Fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de CTel	N.A.	N.A.	N.A.		1.2.2.6 Optimización de los procesos de planeación y seguimiento a la ejecución presupuestal de Colciencias Metodología para la elaboración y seguimiento del plan de contratación y convocatorias de la entidad	Oficina Asesora de Planeación	Se diseño una metodología para apoyar el proceso de diseño/creación del plan de convocatorias que fue puesta en práctica en el proceso de construcción del plan de convocatorias de 2014. Se diseño un formato en Excel con su instructivo para ayudar a las Direcciones Técnicas en el proceso de planeación de las nuevas convocatorias, permitiendo identificar recursos, fuente de recursos, entidades que apoyan, programación básica de la convocatoria, metas esperadas.	100%		

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
VERSIÓN 0
COMPONENTE ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013				RESULTADOS A LA FECHA - METAS ESTRATÉGICAS	ANÁLISIS A LA FECHA	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013			RESUMEN DE AVANCES A LA FECHA - METAS TÁCTICAS	Avance porcentual de cumplimiento de los lineamientos	RESTRICCIONES IDENTIFICADAS A LA FECHA
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ESTRATEGIAS	INDICADORES	METAS ESTRATÉGICAS			PROYECTOS ESTRATÉGICOS	LINEAMIENTOS PARA LA ACCIÓN	ÁREAS RESPONSABLES			
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.2 Fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de CTel	N.A.	N.A.	N.A.		1.2.2.7 Implementación política de Democratización, Moralización y Transparencia de la Entidad	Plan de anticorrupción Plan de atención al ciudadano Participación ciudadana Estrategia de Rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación Dirección de Gestión de Recursos y Logística Grupo Comunicaciones	Se terminó el seguimiento a los riesgos de corrupción. Mapa de corrupción elaborado y con seguimiento efectuado. Con respecto al Plan de Atención al Ciudadano se inició el proceso de contratación de un CRM, por lo cual, se tiene como una de las prioridades del primer trimestre de 2014. Las actividades programadas en relación al centro de contacto y oficina de atención al ciudadano se llevaron a cabo según lo previsto. Una de las estrategias de participación ciudadana desarrolladas durante el 2013 fue "La locomotora de la innovación llega a las regiones", a través de la cual se buscó mediante eventos realizados en las distintas regiones del territorio nacional promocionar los servicios de la entidad. Se plantea para el 2014 un rediseño del programa actual de participación ciudadana buscando un mayor alcance y el desarrollo de diversas estrategias. Se han adelantado actividades de rendición de cuentas relacionadas con participación ciudadana a través de los medios masivos y en eventos, las cuales se busca establecer como parte de la estrategia de la entidad. En el primer trimestre de 2014 se espera realizar la audiencia pública y construir el plan para el año 2014.	95%	
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.2 Fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de CTel	N.A.	N.A.	N.A.		1.2.2.8 Modelo de comunicación organizacional	Posicionarse en todo el territorio nacional como cabeza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación	Grupo Comunicaciones	Como parte del modelo de comunicación estratégica se desarrollaron los siguientes Productos gráficos: Se realizó la difusión de la Convocatoria La Locomotora Innovación para empresas; se definió el concepto y diseño de la Imagen para la Convocatoria, Diseño de avisos de prensa, interfaz gráfica para aplicativo, afiche y plegable informativo de la Convocatoria, también diseño de animaciones y material para campaña de difusión de e-mail marketing. Se realizó el diseño de imagen para el Workshop Diáspora Científica (Boston): Definición del potenciador marca país, diseño de imagen para comunidades Colciencias en el exterior y diseño de piezas gráficas y apoyo a las presentaciones institucionales sobre las estratégicas de Colciencias y Comunidad colciencias en el exterior. Como parte de la Estrategia de eventos se aplicó el formato establecido para todas las solicitudes realizadas, creación de archivo para insumos, gestión, seguimiento y distribución de material institucional, planeación, apoyo y ejecución de actividades para el desarrollo de una actividad o evento en específico, consolidación de un equipo dedicado a esta actividad. Como estrategia de FREE PRESS en todo el país se cuenta con más de 180 publicaciones. Por otra parte, la difusión de las convocatorias, eventos, actividades de Colciencias tuvo un impacto directo en los públicos objetivos, este fenómeno se vio reflejado en la participación activa de cada sector. Las bases de datos de los medios masivos por fuente de cubrimiento fueron actualizados en su totalidad.	100%	Ausencia de planeación para la difusión de convocatorias y eventos.
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.2 Fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de CTel	N.A.	N.A.	N.A.		1.2.2.9 Unidad de pensamiento de política pública de CTel	Poner en marcha la Unidad de Pensamiento Poner en marcha diplomado de formulación de proyectos regionales en CTel.	Dirección General	Con el fin de poner en marcha la Unidad de Pensamiento se contrató un consultor para liderar la estructuración del proyecto, quien construyó una ruta para 2014 - 2015 la cual contempla las siguientes estrategias: Generar acciones para formulación de políticas públicas en CTel con alcance sectorial, focalizado en las áreas estratégicas priorizadas por la entidad; Diseñar instrumentos técnicos y metodológicos para la ejecución de la política pública de CTel; Facilitar la interlocución con los distintos actores del SNCTI; Realizar un comparativo en Política Pública internacional de CTel buscando generar alianzas para la identificación, formulación y ejecución de la política nacional de CTel. Con el objeto de mejorar la capacidad de las diferentes regiones para el diseño y formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación en el marco del Sistema General de Regalías, Colciencias y la Universidad Nacional abrieron la convocatoria "CIENCIA PARA LAS REGIONES"- Formulación de Proyectos Regionales en Ciencia Tecnología e Innovación, dirigida a capacitar a través de un diplomado cerca de 400 actores del SNCTI localizados en Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Montería, Santa Marta, Bucaramanga, Ibagué, Popayán, Arauca, San Andrés, Villavicencio y Leticia. Entre los objetivos específicos del diplomado están: transferir conocimiento sobre la gerencia y gestión de proyectos, capacitación en las herramientas técnicas y metodológicas para identificar y formular proyectos regionales, y contribuir al fortalecimiento de las capacidades regionales para diseñar y formular proyectos de ciencia, tecnología e innovación.	100%	
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.2 Fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de CTel	N.A.	N.A.	N.A.		1.2.2.10 Consolidación de la Eficiencia Administrativa	Cero Papel Racionalización de trámites Gestión Documental	Dirección de Gestión de Recursos y Logística Oficina Asesora de Planeación	En cuanto a Cero papel, en la actualidad la operatividad de impresiones y fotocopiado en la entidad está a cargo del área de sistemas, donde se han realizado mejoras a través del proyecto de Sistema integrado de información. La implementación de cero papel se está trabajando en coordinación con el grupo de calidad. En cuanto a Racionalización de trámites se gestiona con el DAFP el desarrollo de una capacitación sobre el manejo y migración de la información de los trámites de la Entidad del SUIT 2.0 a la versión 3.0. Se revisa con el asesor del DAFP los trámites, se cuenta con aprobados y se acuerda el envío de las claves de acceso para administración de la información en el SUIT 3.0 Trámites aprobados y publicados en el SUIT 2.0, pendiente la revisión y aprobación de los trámites de Colciencias en el SUIT 3.0. Para el proceso de Gestión Documental se contrató con Servicios Postales Nacionales, el proyecto de unificación de expedientes, que culminará el 30 de enero de 2014, por cuanto ha presentado inconvenientes en su desarrollo, dada la complejidad de la gestión documental de colciencias, el hecho de que hay varias áreas que no han ingresado totalmente al sistema y los usuarios no han realizado los trámites necesarios para poder realizar la unificación en el tiempo proyectado.	80%	En Cero papel no se ha trabajado un documento o procedimiento para que desde la alta dirección se emita hacia los funcionarios y colaboradores de la entidad y sea de obligatorio cumplimiento. La Gestión Documental es una labor que no se puede realizar solo por el contratista sino que requiere la colaboración de todos los usuarios de la entidad. Lo anterior unido al periodo de vacaciones de funcionarios y a la terminación de contratos de varios contratistas.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO G101PR01F6
Versión 05
Fecha 2013-08-15

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
VERSIÓN 0
COMPONENTE ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013				RESULTADOS A LA FECHA - METAS ESTRATÉGICAS	ANÁLISIS A LA FECHA	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013			RESUMEN DE AVANCES A LA FECHA - METAS TÁCTICAS	Avance porcentual de cumplimiento de los lineamientos	RESTRICCIONES IDENTIFICADAS A LA FECHA
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ESTRATEGIAS	INDICADORES	METAS ESTRATÉGICAS			PROYECTOS ESTRATÉGICOS	LINEAMIENTOS PARA LA ACCIÓN	ÁREAS RESPONSABLES			
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.2 Fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de CTel	Porcentaje de avance en el desarrollo del nuevo sistema de información y de su contenido	40%	40%	●	1.2.3.1 Implantación del Sistema Integrado de Información en CTel CONSTRUCCIÓN Y ENTRADA EN OPERACIÓN del nuevo Sistema de Información para los procesos misionales del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación. MODERNIZACIÓN del esquema de contratación de INFRAESTRUCTURA DE TI, pasando a servicios en la NUBE, con Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS).	Oficina de Sistemas de Información	Se avanzó en la solución a procesos misionales: a. Finalización de diseño técnico proyecto "Comunidad Colciencias". b. Desarrollo de prototipos para validación con usuarios finales. Se avanzó en solución a procesos de apoyo: a. Especificación de sistema para gestión contractual b. Especificación de sistema para gestión de PQR c. Especificación de sistema para BSC, SGC y riesgos d. Instalación sistema PENSEMOS para BSC, SGC y riesgos El contrato con la firma Software Builders fue legalizado el 18 de octubre de 2013, llevándose a cabo la actualización de las aplicaciones para seguimiento, evaluación y decisión del SIGP, y ajustes requeridos por las áreas técnicas para el desarrollo de las convocatorias. Se ejecutó exitosamente la adquisición de 180 computadores, se adquirieron 1 switch de core y 7 switches de borde, se amplió la capacidad de la red inalámbrica y se actualizó el servicio de impresión y fotocopiado de la entidad, se cuenta con licencias de software de la entidad renovadas y con servicio de soporte. Se realizaron las gestiones para adicionar \$800 millones con recursos de vigencia futura 2014 y prórroga hasta el 31 de julio de 2014. Al finalizar el mes de diciembre se suscribió la Adición No. 4 y Prórroga No. 5, a la Adhesión 24 del convenio 210060 suscrito entre Fonitc y Fonade para el acceso a servicios de centro de datos, y RAVEC de la Intranet Gubernamental. FUERON CANCELADAS DURANTE EL AÑO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: la contratación de la interventoría para el año 2013, contratación Outsourcing mesa de ayuda, soporte técnico y mantenimiento, contratación Consultoría Gobernabilidad de TI y Gestión de Servicios de TI, Adecuación datacenter in-house (para donación de equipos INSPUR).	100%	Los procesos para las adquisiciones de workstations y tabletas de diseño con su respectivo software, las impresoras fueron declarados desiertos. Los computadores portátiles ofertados por la firma seleccionada se encontraban fuera de línea por el fabricante, lo cual hizo que el proceso no se pudiera finalizar exitosamente y debe abrirse en 2014.	
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.2 Fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de CTel	N.A.	N.A.	N.A.		1.2.3.2 Ejercicios de prospectiva y análisis de la información como base para la toma de decisiones Implementar el BSC para la Entidad	Oficina Asesora de Planeación	La consultoría finalizó a satisfacción, los productos entregados se constituyen en base para la implementación de los indicadores del BSC para Colciencias. Los productos de la consultoría serán insumo fundamental para la herramienta informática que permitirá la implementación en el 2014. La información a utilizar será: mapa estratégico con visión, misión, perspectivas, objetivos e indicadores. Estos últimos con sus respectivas fichas.	100%		
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.2 Fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de CTel	N.A.	N.A.	N.A.		1.2.3.3 Fortalecimiento de la planeación institucional Establecer requerimientos de un sistema de información que apoye el proceso de la planeación institucional	Oficina Asesora de Planeación	La oficina adelantó un proceso de revisión y evaluación de 4 herramientas informáticas que daban solución a los procesos de planeación estratégica y del sistema de gestión de calidad. Los resultados de la evaluación fueron presentados en Comité de Dirección, quien recomendó conformar un grupo que evaluara la opción con mayor puntaje para decidir sobre su adquisición. En este sentido la firma ganadora fue PENSEMOS con su herramienta SUITE VISION EMPRESARIAL, cuya implementación se desarrollará en el 2014.	100%		
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.3 Aumento y gestión de recursos para la CTel	N.A.	N.A.	N.A.		1.3.1.1 Diseño y desarrollo de una estrategia de priorización y diferenciación de la utilización de los recursos CTel con las diferentes entidades del estado Presentar una propuesta	Oficina Asesora de Planeación	Elaboración de un documento con análisis de información orientada a financiar actividades de CTel, a partir de la información registrada por las Entidades que hacen parte del PGN en el SUIFP aplicativo de inversión del DNP.	100%		
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.3 Aumento y gestión de recursos para la CTel	N.A.	N.A.	N.A.		1.3.1.2 Gestión y ejecución de recursos de fuentes multilaterales Revisar y redireccionar la operación de crédito actual con BID y BM	Subdirección	Colciencias terminó los trámites ante los bancos, el DNP y el Ministerio de Hacienda. Se está a la espera de firmar la enmienda al contrato de préstamo BIRF 7944-CO y de la aprobación formal de los cambios de indicadores del préstamo BID 2335/OC_CO.	100%		
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.3 Aumento y gestión de recursos para la CTel	Número de megaproyectos transversales de CTel estructurados y presentados al Fondo de CTel del Sistema General de Regalías	5	2	●	1.3.1.3 Reglamentación y ejecución de los recursos para CTel provenientes del Sistema General de Regalías Propuesta de lineamientos de política que articulen el SNCTel con la política de inversión de recursos del Fondo de CTel del SGR	Dirección de Redes del Conocimiento	Se cuenta a la fecha con 2 megaproyectos: Ondas y Formación de Alto Nivel. El 10 y 11 de octubre COLCIENCIAS lideró Jornadas de Trabajo de los Proyectos de Formación de Alto Nivel y de Ondas aprobados por Regalías. De igual manera se contrataron expertos para apoyar la estructuración y formulación de proyectos de los departamentos de Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Guainía, Bolívar, Guaviare, Guajira, Boyacá, Magdalena. Este acompañamiento se hizo según la solicitud de los departamentos. Está en formulación un megaproyecto en el tema de educación. La Secretaría Técnica diseñó el acuerdo 16 sobre políticas de inversión y lo presentó a la Comisión Rectora. Fue aprobado el 17 de Julio de 2013. Todos los proyectos se ajustan a este lineamiento. Al 31 de diciembre se encontraban aprobados 198 proyectos y el 27 de septiembre de 2013, Colombia Eficiente expidió la Circular Externa No. 6 sobre contratación de CTel.	80%		
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.3 Aumento y gestión de recursos para la CTel	Porcentaje de recursos aprobados por el FCTel del SGR con respecto a los recursos asignados	80%	57%	●			La Secretaría Técnica diseñó el acuerdo 16 sobre políticas de inversión y lo presentó a la Comisión Rectora. Fue aprobado el 17 de Julio de 2013. Todos los proyectos se ajustan a este lineamiento. Al 31 de diciembre se encontraban aprobados 198 proyectos y el 27 de septiembre de 2013, Colombia Eficiente expidió la Circular Externa No. 6 sobre contratación de CTel.	100%	Receptividad de las Regiones. Sólo para el Fondo de ciencia Tecnología e Innovación para el sistema general de Regalías.	
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.3 Aumento y gestión de recursos para la CTel	N.A.	N.A.	N.A.		1.3.1.4 Fortalecimiento operativo del Fondo Francisco José de Caldas Propuesta de instrumentos financieros del FFJC Portafolio de instrumentos para apalancar recursos privados	Dirección de Gestión de Recursos y Logística	La DGRIL ha realizado la supervisión del convenio de fiducia Mercantil 623-2009 suscrito con Fidubogotá. La fiduciaria ha presentado oportunamente los informes financieros mensuales y el consolidado a noviembre 30 de 2013. Se ha realizado seguimiento y control de las operaciones autorizadas en lo que tiene que ver con los convenios de aporte y los contratos y convenios de ejecución. Así mismo, se les ha informado cuando hay que hacer correcciones para que se hagan los ajustes necesarios. Se revisaron los términos de referencia para la licitación para la administración del FFJC, los cuales fueron ajustados por la Dirección General y se realizaron las observaciones del caso. Con relación al manual para la liquidación de contratos y convenios se aprobó con el proceso No. A401PR06 Versión 02 el 27 de agosto de 2013 por el Secretario General Arleys Cuesta y se encuentra disponible en la pag web de COLCIENCIAS. Portafolio de instrumentos para apalancar recursos privados. Esta actividad fue cancelada durante la vigencia dado que se convocó la participación de los actores, pero no hubo interés de la comunidad en participar.	100%		
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.3 Aumento y gestión de recursos para la CTel	N.A.	N.A.	N.A.		1.3.1.5 Fomento a la inversión privada por medio de diferentes instrumentos SUSPENDIDO	Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación	SUSPENDIDO: Se aplaza el proyecto hasta contar con una evaluación de su pertinencia.	0%		



MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO G101PR01F6
Versión 05
Fecha 2013-08-15

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
VERSIÓN 0
COMPONENTE ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013				RESULTADOS A LA FECHA - METAS ESTRATÉGICAS	ANÁLISIS A LA FECHA	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013			RESUMEN DE AVANCES A LA FECHA - METAS TÁCTICAS	Avance porcentual de cumplimiento de los lineamientos	RESTRICCIONES IDENTIFICADAS A LA FECHA
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ESTRATEGIAS	INDICADORES	METAS ESTRATÉGICAS			PROYECTOS ESTRATÉGICOS	LINEAMIENTOS PARA LA ACCIÓN	ÁREAS RESPONSABLES			
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.4 Vinculación e inclusión de la CTel en la sociedad	Número de personas que participan de los eventos que se organizan en el marco de la celebración de la Semana Nacional de la CT+I	N.A.	N.A.		1.4.1.1 Participación ciudadana política Pública de CTel	Poner en marcha el diseño de la semana nacional de CTel 2014	Dirección de Redes del Conocimiento	<ul style="list-style-type: none"> Se revisan y aprueban los términos de referencia para la Semana Nacional de CTel 2014 en comité de Subdirección y de Dirección para el tema Energías Sostenibles y Sustentables, al respecto se presentan nuevas propuestas de imagen y campaña y una de ellas es definida y aprobada por la Dirección General. Se abre convocatoria N 641-2013 el 01 de noviembre. 	100%	
		Número de departamentos que se vinculan a la Semana Nacional de CT+I	N.A.	N.A.							
	1.4 Vinculación e inclusión de la CTel en la sociedad	N.A.	N.A.	N.A.							
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.4 Vinculación e inclusión de la CTel en la sociedad	Proyectos para fomentar la apropiación social del conocimiento apoyados	20	13**	●	1.4.1.2 Comunicación CT y Sociedad	Desarrollar la convocatoria de apoyo a proyectos de apropiación	Dirección de Redes del Conocimiento	<ul style="list-style-type: none"> Se realizan paneles de evaluación para definir preseleccionados y seleccionados, publicando los resultados según los términos de referencia. En el proceso se responden 4 reclamaciones con relación a los resultados publicados y se escogen 3 proyectos para ser financiados por parte de Colciencias. Del concurso A Ciencia Cierta fueron seleccionadas 10 experiencias para fortalecimiento. 	100%	
			Porcentaje de centros interactivos y museos de CTel fortalecidos con respecto al total de centros existentes en Colombia	20%	28%						
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.4 Vinculación e inclusión de la CTel en la sociedad	N.A.	N.A.	N.A.					<ul style="list-style-type: none"> Como resultado de la convocatoria de apoyo a eventos, se logran financiar 46 eventos en total. Se tiene previsto diseñar una metodología de evaluación de eventos que permita una verdadera cohesión entre la evaluación del programa y la de ASC. 	100%	
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.4 Vinculación e inclusión de la CTel en la sociedad	N.A.	N.A.	N.A.		1.4.1.3 Intercambio y transferencia del conocimiento	Ideas para el cambio	Dirección de Redes del Conocimiento	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza convenio con IPSE e ISAGEN como aliados de la convocatoria No. 630 de 2013. Al cierre de la primera fase de esta convocatoria se contó con 138 postulaciones recibidas, de las cuales se revisó el cumplimiento de requisitos y se efectuó la preselección de 117 que pasaron a proceso de evaluación técnica. Se conformaron los comités departamentales de priorización de necesidades, a quienes se les presentaron las 80 necesidades (20 por departamento) para priorizarlas por departamento, priorizando 5 departamentos: Cauca, Valle, Nariño y Chocó. Posteriormente se dio apertura a la segunda fase de inscripción de soluciones científicas tecnológicas con las 20 necesidades priorizadas. Se participó del concurso Premios Excel GEL 2013 obteniendo el primer premio en la categoría Gobierno Abierto - Premio OEA Gobierno Abierto Nacional. Se contrata a Cinara para la evaluación y sistematización de Ideas para el Cambio - Agua y Pobreza 2012, quien presenta plan operativo e inicia proceso de evaluación del piloto. Se hizo el seguimiento-acompañamiento en la implementación de las 11 soluciones de agua para asegurar la calidad de las mismas, mediante visitas técnicas en campo y talleres con los ejecutores para velar por la apropiación social de las soluciones por parte de las comunidades beneficiarias. 	100%	
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	1.4 Vinculación e inclusión de la CTel en la sociedad	N.A.	N.A.	N.A.		1.4.1.4 Gestión de conocimiento para la apropiación	Apoyo a la formación de personas en mediación y comunicación de la ciencia: Agentes de cambio formados para la apropiación	Dirección de Redes del Conocimiento	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza el Gran Encuentro Nacional del Agua como recurso vital el 2 de octubre de 2013, al que asisten 100 personas del sector gobierno, academia y empresas privadas y se sistematizaron los encuentros regionales que se presentaron durante el mismo por parte de CINARA, quien entregó además sus recomendaciones al respecto. Se plantea la propuesta de creación de la Red Nacional del Agua, conformada por representantes del gobierno, academia y empresa privada, para lo cual se sostienen reuniones con el Ministerio de Medio Ambiente que prestará apoyo a esta red en caso de que se logre su consolidación. 	100%	
II. Incrementar y vincular el capital humano para la investigación e innovación	II.1. Generación de competencias y habilidades para la CT+I	Estado de avance del Diseño e implementación del piloto de un programa pedagógico para generar competencias y habilidades en la primera infancia en CTel	Piloto implementado	Piloto en implementación	●	II.1.1.1 Diseño e implementación del programa de primera infancia	Implementar el piloto	Dirección de Redes del Conocimiento	<ul style="list-style-type: none"> Se contrató la consultora de primera infancia y se definió el plan de trabajo para el 2013. Se solicitaron los convenios de cooperación con siete (7) entidades del programa Ondas responsables de realizar el piloto. Se planteó la ruta del Pilotaje de Primera Infancia, definiendo los criterios de selección de las instituciones, de los adultos acompañantes de crianza (maestros/as y madres comunitarias) y asesores de línea de Primera Infancia. Se realizó presentación de la estrategia de Primera Infancia en comité Académico Ondas ampliado. Se documentó 2do borrador metodológico de Primera Infancia. Se realizó momento 0 de los 7 departamentos, se seleccionaron 3 departamentos (Bolívar, Chocó y Guajira) asesores de Primera Infancia. 	80%	Aplazamiento del lanzamiento de la estrategia de Primera Infancia, por directrices internas.
II. Incrementar y vincular el capital humano para la investigación e innovación	II.1. Generación de competencias y habilidades para la CT+I	Niños, niñas y jóvenes vinculados al programa Ondas	1.875.000	1.538.473	●	II.1.1.2 Consolidación del Programa Ondas	Ampliar la cobertura a través del trabajo conjunto con los departamentos en la definición de estrategias que puedan ser financiadas con recursos de regalías	Dirección de Redes del Conocimiento	<ul style="list-style-type: none"> Durante la vigencia 2013 se apoyaron 479.213 niños, niñas y jóvenes a través del programa Ondas, llegando a un acumulado de 1.583.473. Se formularon y aprobaron 26 proyectos de regalías, correspondientes a los departamentos de Atlántico, Caldas, Cauquetá (2), Chocó, Córdoba (2), Cundinamarca, Guajira, Santander (2), Tolima, Cauca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Sucre (2), Guaviare, Valle del Cauca, Guanía, Casanare, Quindío, Putumayo, Vaupés y Arauca. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Los tiempos que manejan en las Gobernaciones para el trámite de envío del proyecto a la Secretaría Técnica de Fondo Nacional de Regalías. Demoras en la reglamentación general para la firma de convenios entre gobernaciones y entidades coordinadoras y posterior ejecución.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
VERSIÓN 0
COMPONENTE ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013				RESULTADOS A LA FECHA - METAS ESTRATÉGICAS	ANÁLISIS A LA FECHA	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013			RESUMEN DE AVANCES A LA FECHA - METAS TÁCTICAS	Avance porcentual de cumplimiento de los lineamientos	RESTRICCIONES IDENTIFICADAS A LA FECHA
OBJETIVOS INTUICIONALES	ESTRATEGIAS	INDICADORES	METAS ESTRATÉGICAS			PROYECTOS ESTRATÉGICOS	LINEAMIENTOS PARA LA ACCIÓN	ÁREAS RESPONSABLES			
II. Incrementar y vincular el capital humano para la investigación e innovación	II.1. Generación de competencias y habilidades para la CT+I	Estado de avance de la definición de lineamientos para formación y apoyo de semilleros de investigación.	Piloto implementado	Piloto implementado	●	II.1.1.3 Fortalecimiento de los semilleros de investigadores	Poner en marcha un programa de apoyo semilleros de investigación.	Dirección de Redes del Conocimiento	Se trabajó durante el año 2013 en diferentes escenarios con el fin de reestructurar el Programa Nacional de Formación de Investigadores, se presentó el modelo preliminar al Consejo del Programa el 18 de marzo. Se cuenta al final de la vigencia con el piloto implementado.	100%	
II. Incrementar y vincular el capital humano para la investigación e innovación	II.1. Generación de competencias y habilidades para la CT+I	Número de semilleros de investigación apoyados	500	404	●	II.1.1.3 Fortalecimiento de los semilleros de investigadores	Poner en marcha un programa de apoyo semilleros de investigación.	Dirección de Redes del Conocimiento	Se apoyaron 404 semilleros como resultado de la Convocatoria 617-2013, Capítulo 1, Semilleros-Jóvenes Investigadores. De los cuales 400 se financiaron con recursos del proyecto de inversión: Implantación estrategia para aprovechamiento de jóvenes talentos para la investigación y 4 semilleros apoyados con rendimientos financieros. Por no contar con recursos para la vigencia 2014 que permitan continuar financiando el proyecto, éste queda suspendido.	100%	
II. Incrementar y vincular el capital humano para la investigación e innovación	II.1. Generación de competencias y habilidades para la CT+I	Estado de avances del diseño e implementación de un programa para identificar y acompañar talentos en CTel	Piloto implementado	Piloto en implementación	●	II.1.1.4 Diseño e implementación de un programa para identificar y acompañar talentos en CTel	Implementar el programa	Dirección de Redes del Conocimiento	El programa de Talentos se realiza en el marco de la Estrategia Nacional de Ferias de Ciencia, Tecnología e Innovación en sus versiones municipales, departamentales, regionales y nacional, en la cuales se seleccionan a los investigadores que representan al país en los eventos internacionales. Se participó en 8 ferias internacionales en EEUU, Ecuador, Brasil, Chile, Perú, México, Uruguay y Argentina, 30 ferias departamentales y 4 ferias regionales.	80%	Restricción de recursos para participar en el circuito de ferias por parte de miembros del grupo de investigación Constantes cambios en el cronograma de ferias
II. Incrementar y vincular el capital humano para la investigación e innovación	II.1. Generación de competencias y habilidades para la CT+I	Beneficiarios del programa jóvenes ingenieros con doble titulación	70	70	●	II.1.2.1 Consolidación del programa jóvenes ingenieros	Gestionar nuevos cupos	Oficina de internacionalización	Los gastos del programa son compartidos entre las instituciones que lo conforman, dentro de los cuales están: tiquetes aéreos, sostenimiento mensual, curso del idioma en Colombia y en el extranjero, tutor en la universidad extranjera y seguro médico. Colciencias financia los costos de tiquetes aéreos y gastos de sostenimiento asociados al programa Jóvenes Ingenieros Alemania de 30 estudiantes y Jóvenes Ingenieros Francia 10 estudiantes beneficiados, de acuerdo con los términos de referencia aprobados en la convocatoria correspondiente.	100%	Demoras en el acuerdo que permite incluir a la Gobernación y futuras gobernaciones. Los tiempos de elaboración y procedimiento de SEGEL.
II. Incrementar y vincular el capital humano para la investigación e innovación	II.1. Generación de competencias y habilidades para la CT+I	Beneficiarios del programa jóvenes investigadores e innovadores	3500 *	1005	●	II.1.2.2 Jóvenes investigadores e innovadores	Gestionar con las regiones estrategias que les permita financiar jóvenes investigadores con recursos de regalías	Dirección de Redes del Conocimiento	Mediante el proyecto de inversión: Implantación de estrategia para aprovechamiento de jóvenes talentos para la investigación, fueron financiados 808 jóvenes investigadores, y con recursos adicionales de la entidad fue posible financiar otros 197 para contar con un total de 1005 jóvenes investigadores apoyados.	100%	El Programa no contó con los recursos económicos requeridos para financiar las becas pasantías de 3500 jóvenes investigadores e innovadores.
II. Incrementar y vincular el capital humano para la investigación e innovación	II.2. Apoyo a la formación avanzada para la Investigación e Innovación	Beneficiarios de becas de doctorado (nacionales y exterior)	1.000	828	●	II.2.1.1 Consolidación del programa nacional de formación de investigadores a nivel nacional e internacional	Ampliar el apoyo a docentes mayores de 38 años Gestionar con las regiones estrategias que les permita financiar formación doctoral con recursos de regalías Fomentar el apoyo a formación doctoral a través de la financiación de programas de I+D	Dirección de Redes del Conocimiento	La convocatoria 617-2013. Capítulo 2 – Doctorado Nacional cerró con un listado definitivo de 516 becas otorgadas, asignados a 15 universidades. La convocatoria 617-2013. Capítulo 3 - Exterior cerró con un listado definitivo de 141 beneficiarios. Fulbright Colombia la convocatoria estuvo abierta entre el 5 de junio y el 19 de julio. La nominación de los 15 seleccionados fue el 13 de septiembre de 2013. Se suscribió el convenio 479 de 2013 el 13 de septiembre y se elaboró otroí para adicionar recursos de vigencias futuras. Mediante la convocatoria Colciencias - Colfuturo fueron financiados 156 beneficiarios.	100%	
II. Incrementar y vincular el capital humano para la investigación e innovación	II.2. Apoyo a la formación avanzada para la Investigación e Innovación	N.A.	N.A.	N.A.		II.2.1.2 Fortalecimiento de los programas doctorales nacionales	Gestionar con las regiones estrategias que permitan financiar programas doctorales con recursos de regalías	Dirección de Redes del Conocimiento	Suscripción de contratos con seis departamentos (Huila, Cesar, Sucre, Atlántico, Magdalena y Meta) para la asignación de recursos para la financiación del Programa de Formación en sus modalidades de Jóvenes investigadores e innovadores, maestrías y doctorados en el país y en el exterior. De acuerdo a los nuevos lineamientos y definición de prioridades en los proyectos estratégicos para 2014, éste proyecto queda suspendido para dicha vigencia.	100%	
II. Incrementar y vincular el capital humano para la investigación e innovación	II.2. Apoyo a la formación avanzada para la Investigación e Innovación	Beneficiarios de becas crédito Colciencias-Colfuturo para estudios de maestrías y especialización en el exterior	1.000	955	●	II.2.1.3 Consolidación del programa nacional de formación de maestrías y doctorados en áreas generales Colciencias- Colfuturo	Continuar con el apoyo y lograr incremento en los beneficiarios	Dirección de Redes del Conocimiento	Colfuturo realizó la convocatoria PCB que estuvo abierta entre el 1 de marzo y el 30 de abril. Se presentaron 2068 candidatos. El 10 de julio se proclamó la financiación a 1111 candidatos. 955 candidatos realizaron estudios de maestría y 156 realizaron estudios de doctorado. Del total de créditos otorgados por Colfuturo en ésta vigencia, 211 corresponde a meta rezagada del 2012.	100%	
II. Incrementar y vincular el capital humano para la investigación e innovación	II.2. Apoyo a la formación avanzada para la Investigación e Innovación	Beneficiarios de estancias posdoctorales de nacionales o extranjeros en el país en el marco de proyectos de investigación	0	0	●	II.2.2.1 Apoyo a estancias posdoctorales de nacionales o extranjeros en el país en el marco de proyectos de investigación	Diseñar un programa de apoyo a estancias posdoctorales	Dirección de Redes del Conocimiento	APLAZADO Se proyectó la apertura de la convocatoria de estancias posdoctorales para febrero de 2014, esperando beneficiar a 100 posdoctores.	0%	La disponibilidad de recursos para la apertura de plazas de estancias posdoctorales en más entidades del SNCTel.
II. Incrementar y vincular el capital humano para la investigación e innovación	II.2. Apoyo a la formación avanzada para la Investigación e Innovación	Numero de proyectos apoyados para el intercambio de los investigadores en el marco de acuerdos bilaterales	30	50	●	II.2.2.2 Fortalecimiento del programa de movilidad e investigadores e innovadores	Incrementar el alcance de los programas de Movilidad para fortalecer las redes Creación de espacios para el desarrollo de Proyectos binacionales o multinacionales de investigación conjunta para interlocución de las redes temáticas como workshops, seminarios, talleres, misiones.	Oficina de internacionalización	A través de la convocatoria 614 - Convocatoria para conformar un banco de elegibles para el Intercambio Internacional de investigadores e innovadores en el marco de la ejecución de Proyectos conjuntos año 2013, que contó con \$871,9 millones Colciencias, se financiaron 50 proyectos. En cuanto a la creación de espacios, se llevó a cabo el primer Workshop internacional en la ciudad de Boston- Estados Unidos, que agupo alrededor de 150 asistentes entre los cuales se contó con Manuel Elkin Patarroyo, representantes de diversas universidades colombianas como Alexander Gómez rector de la universidad de Nacional, alrededor de 100 diásporas, Nicolás Mora presidente de la Asociación de Colombianos de Investigadores de Suiza – ACIS, representantes de medios de comunicación entre otros. Colombia participo como miembro de la red en 2013 en el Consejo Directivo y Asamblea General CYTED, 21 y 22 de noviembre de 2013 en Ciudad de Panamá. Se recibieron los recursos para el desarrollo de actividades en proyectos europeos permitiendo participar en proyectos, talleres y eventos. Se adelantaron negociaciones con la Universidad del Rosario para la firma de un convenio en el marco de CCYK. Se elaboró el folleto con la información de la oficina en inglés y español.	100%	Demora en SEGEL en la elaboración de la resolución de pago de la cuota CYTED 2013.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO G10IPR01F6

Versión 05

Fecha 2013-08-15








PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
VERSIÓN 0
COMPONENTE ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013				RESULTADOS A LA FECHA - METAS ESTRATÉGICAS	ANÁLISIS A LA FECHA	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013			RESUMEN DE AVANCES A LA FECHA - METAS TÁCTICAS	Avance porcentual de cumplimiento de los lineamientos	RESTRICCIONES IDENTIFICADAS A LA FECHA
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ESTRATEGIAS	INDICADORES	METAS ESTRATÉGICAS			PROYECTOS ESTRATÉGICOS	LINEAMIENTOS PARA LA ACCIÓN	ÁREAS RESPONSABLES			
II. Incrementar y vincular el capital humano para la investigación e innovación	II.2. Apoyo a la formación avanzada para la Investigación e Innovación	Número de investigadores movilizados	110	120**	●				A través de la convocatoria 613 - Convocatoria para conformar un banco de elegibles para la movilidad internacional de investigadores e innovadores año 2013 por Colciencias: \$447 millones se movilizó a 120 investigadores luego de realizar 2 cortes de ésta convocatoria. En el año 2014 se abrirá una tercera corte, por tanto el dato registrado es preliminar.	100%	Por ley de garantías no se pudo realizar los contratos de los anexos Proccol, Chile, Brasil y Ecos-Nord.
II. Incrementar y vincular el capital humano para la investigación e innovación	II.3. Vinculación de investigadores e innovadores a la actividad productiva del país	Beneficiarios del programa piloto de inserción laboral de doctores para desarrollar proyectos de I+D en empresas.	29	29	●	II.3.1.1 Programa piloto de inserción laboral	Escalar el programa de inserción laboral	Dirección de Redes del Conocimiento	Se continuo con el seguimiento al proceso de inserción en empresas de 29 doctores.	100%	La demora por parte del área de seguimiento financiero en la emisión de conceptos para desembolso, lo que ha retrasado el cumplimiento por parte de Colciencias de los recursos presupuestados y de los cuales dependen los salarios de los doctores beneficiarios.
II. Incrementar y vincular el capital humano para la investigación e innovación	II.3. Vinculación de investigadores e innovadores a la actividad productiva del país	Proyectos apoyados para fomentar la vinculación de la diáspora científica colombiana con actores del SNETI	5	5	●	II.3.2.1 Diseño y ejecución del programa diáspora de alto reconocimiento	Consolidar el documento de estrategia de diáspora Consolidar el programa Programas conjuntos para diáspora de alto reconocimiento	Oficina de Internacionalización	Durante el Workshop en Boston se presentó la estrategia de trabajo que se planteó para el Programa de Diáspora 2014. Este escenario fue clave para divulgar los esfuerzos que Colciencias viene realizando para apoyar a la comunidad científica a través de sus diversas iniciativas como son el apoyo a proyectos conjuntos, promoción de la movilidad y el lanzamiento del programa de retorno favoreciendo el intercambio de conocimientos y de experiencias, impulso a semilleros de investigación, entre otros. De la convocatoria 547 de 2011: A diciembre de 2013 se encuentran 17 proyectos en curso que han beneficiado la movilidad de 17 investigadores para lo cual se han entregados en 2013 \$2.981.151.447, como parte de la segunda fase de los proyectos. Los proyectos financiados de ésta convocatoria en la vigencia 2013 fueron 4.	100%	El desarrollo de las actividades a nivel interinstitucional hace que los avances en el tema no dependan de Colciencias. Motivos de carácter administrativo hacen que estos recursos de Banca sea difícil ejecutarlos para movilizaciones. El calendario de la TdR se han modificado varias veces esperando la no objección de banca (recursos diáspora). Retrasos en la asignación de los recursos por parte de Banca Mundial. Se realizaron dos invitaciones a cotizar para la selección del operador logístico, lo cual hizo que se retrasaran los tiempos de preparación del evento (workshop).
III. Fomentar el conocimiento y la innovación para la transformación productiva y social del país	III.1 Conformación de redes interdisciplinarias que desarrollen programas de investigación de largo Plazo	Programas estratégicos de investigación e innovación apoyados por Colciencias para ser desarrollados por redes del conocimiento	10	6	●	III.1.1.1 Diseño e implementación de los instrumentos para el apoyo a la conformación de redes de investigación	Elaborar TdR que permitirán el apoyo en el 2014 a programas desarrollados por redes Apoyar programas desarrollados por redes en el área de salud de acuerdo con nuevos parámetros	Dirección de Fomento a la Investigación	Los programas que se reportan fueron financiados de la convocatoria 562 de los cuales 3 son de Biotecnología, 2 de Desarrollo tecnológico, industrial y calidad y 1 de Electrónica, telecomunicaciones e informática. La convocatoria 2013 de programas, por no contar con recursos, fue aplazada para el 2014 y su desarrollo está sujeto a disponibilidad de recursos. Con relación a los programas desarrollados por redes en el área de salud se continua revisando la forma de evaluación y financiación de la segunda fase de la convocatoria 537 de 2011 de aproximadamente 8 contratos.	50%	La segunda fase para financiación a programas de salud esta sujeto a las evaluaciones del panel de expertos tanto del producto final como de la propuesta y también a la disponibilidad de recursos.
III. Fomentar el conocimiento y la innovación para la transformación productiva y social del país	III.1 Conformación de redes interdisciplinarias que desarrollen programas de investigación de Largo Plazo	Proyectos de investigación apoyados	200	313**	●	N.A.			A través de las distintas convocatorias de investigación realizadas con recursos de Colciencias y apoyo de otras entidades se consiguió apoyar la financiación de 313 proyectos (Las convocatorias apoyadas fueron: 609, 611, 612, 615, 616, 619, 623, 625, 626, 627, 628, 629, 635, 637, 639, 630, 641, 569-2012 y las experiencias del Concurso A Ciencia Cierta). Las convocatorias 630 y 641 se encuentran abiertas aún, por lo cual el reporte es preliminar.	100%	Sujeto a disponibilidad de recursos FIS
III. Fomentar el conocimiento y la innovación para la transformación productiva y social del país	III.1 Conformación de redes interdisciplinarias que desarrollen programas de investigación de Largo Plazo	Experiencias o proyectos de innovación social aplicadas a problemas nacionales apoyados	10	47**	●	III.1.1.3 Promoción de experiencias e innovación social en el marco de los programas de investigación e innovación	Apoyar las áreas de emprendimiento cultural y microfranquicias a través de mecanismos de fomento en el contexto de la política de innovación social Presentar una política en innovación social	Dirección de Fomento a la Investigación Dirección de Redes del conocimiento	Como estrategia de apoyo a la innovación social fueron desarrolladas las siguientes convocatorias: Convocatoria 609-2013 diálogo de saberes de la cual se financiaron 9 proyectos, la convocatoria Buen gobierno de la cual se financiaron 4 proyectos, la convocatoria 635 "CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE MICROFRANQUICIAS INNOVADORAS EN POBLACIONES VULNERABLES" de la cual se financiaron 4 proyectos. Del concurso A Ciencia Cierta fueron seleccionadas 10 experiencias para fortalecimiento. Se tienen resultados preliminares de la convocatoria 630 Ideas para el cambio, en la cual se priorizaron y fueron seleccionadas 20 soluciones de CT+I para resolver necesidades de comunidades en condiciones de pobreza, esta convocatoria se encuentra abierta. Con relación a la política de innovación social se llevó a cabo un trabajo de construcción de un documento base para la formulación de un CONPES. Este proceso se surtió mediante un proceso colaborativo que en primera instancia se desarrollo con 13 entidades de gobierno del orden nacional, en una segunda instancia se realizaron 6 nodos regionales para enriquecer el estudio y se abrió un sitio web para poder recopilar ideas de toda la ciudadanía. De esta manera se logró tener el documento en el mes de diciembre, el cual fue presentado al DNP y se continua el trabajo con las entidades de gobierno para presentar en el mes de abril un Pre CONPES. Adicionalmente se construyó un Plan de Acción en conjunto con DNP, SENA, ANSPE y MINTIC, el cual se espera desarrollar a partir de 2014 enmarcado en el CONPES propuesto.	100%	
III. Fomentar el conocimiento y la innovación para la transformación productiva y social del país	III.2 Consolidación de la infraestructura de investigación y la comunidad científica	Grupos de investigación reconocidos por Colciencias	6.973	5.510** (a dic 2012)	●	III.2.1.1 Caracterización de la comunidad científica y tecnológica	Implementar el nuevo modelo de medición de grupos Reconocimiento de investigadores Reconocimiento de pares evaluadores Registro de Editoriales que publican libros de investigación	Dirección de Fomento a la Investigación	El 31 de Octubre se dio apertura a la CV 640-13, se cerrará el 15 de enero de 2014 y sus resultados serán conocidos en abril de 2014. Se atendió la comunidad científica a nivel técnico y conceptual, se realizaron los ajustes en los aplicativos y paralelamente se desarrollaron todos los desarrollos para el proceso de evaluación. Se realizó una nueva corrida de criterios para el corte a 5 de diciembre con un total de 4.626 pares evaluadores y se procedió a actualizar la base única de pares evaluadores que se encuentra en waira público. El 31 de octubre de 2013 se realizó la apertura de la CV- 639-13 para reconocimiento de editoriales, cerró el 4 de diciembre, se inscribieron 33 editoriales y el 4 de febrero de 2014 se publicaran resultados definitivos. Igualmente se construyó el procedimiento de reconocimiento de editoriales y se construyó el proceso para homologación de editoriales Internacionales.	100%	Falencias en la plataforma Scienti, falta apoyo financiero y técnico. No se cuenta con un desarrollo para el seguimiento de pares. Falta de sistematización del proceso de evaluación de editoriales.
III. Fomentar el conocimiento y la innovación para la transformación productiva y social del país	III.2 Consolidación de la infraestructura de investigación y la comunidad científica	N.A.	N.A.	N.A.		III.2.1.2 Revisión y mejora de los procesos para el fomento de investigación.	Presentar la propuesta de optimización del sistema de convocatorias	Oficina Asesora de Planeación	En 2013 se desarrolló a satisfacción la consultoría con BOT Concesiones de Gerencia, consultor que desarrolló el proyecto "Optimización del proceso de convocatorias de Colciencias". Los resultados así como los informes de avance se presentaron al Comité de Dirección y expertos funcionales de las Direcciones Técnicas. El informe de dicha consultoría se entregó al líder del proyecto "Diseño del sistema de información integrado de Colciencias" en aras de recoger los resultados y recomendaciones para el nuevo sistema.	100%	

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
VERSIÓN 0
COMPONENTE ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013				RESULTADOS A LA FECHA - METAS ESTRATÉGICAS	ANÁLISIS A LA FECHA	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013			RESUMEN DE AVANCES A LA FECHA - METAS TÁCTICAS	Avance porcentual de cumplimiento de los lineamientos	RESTRICCIONES IDENTIFICADAS A LA FECHA
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ESTRATEGIAS	INDICADORES	METAS ESTRATÉGICAS			PROYECTOS ESTRATÉGICOS	LINEAMIENTOS PARA LA ACCIÓN	ÁREAS RESPONSABLES			
III. Fomentar el conocimiento y la innovación para la transformación productiva y social del país	III.2 Consolidación de la infraestructura de investigación y la comunidad científica	Personas capacitadas en elaboración de artículos científicos, buenas prácticas editoriales y uso de TIC para editores y autores	2.450	2.100	●	III.2.1.4 Fortalecimiento de Publindex	Publicación de Indicadores	Dirección de Redes del Conocimiento	Se cuenta con indicadores completos a la vigencia 2012. Se apraza la terminación de esta publicación hasta tanto no se tengan los resultados de los procesos de indexación correspondientes a la vigencia 2013. Se terminó la capacitación de los 400 editores con Renata. En ella se diseñó e implementó un módulo exclusivamente sobre Publindex. Se atendieron todas las invitaciones de instituciones del SNETC para conocer las nuevas condiciones de Publindex, 1200 personas atendidas aproximadamente. Se realizaron talleres en las regiones: Boyacá, Cúcuta, Villavicencio, Arauca, Cartagena, entre otras, atendiendo a 500 personas. <u>Indexación:</u> Se entregan los resultados de la primera actualización 2013 del Índice Bibliográfico Nacional conformado por 511 revistas. Se ajustó la guía de indexación de acuerdo a las sugerencias de la comunidad y de la directora de fomento a la investigación. <u>Homologación:</u> Se descargan los listados de revistas de los 86 sires y se normaliza y conforma un único listado. Se corre el modelo y se clasifican las revistas extranjeras. El listado queda conformado con 67.829 revistas.	100%	Oportunidad en la atención de requerimientos técnicos a la Oficina de Sistemas.
III. Fomentar el conocimiento y la innovación para la transformación productiva y social del país	III.2 Consolidación de la infraestructura de investigación y la comunidad científica	Centros de I+D+I apoyados	29	31	●	III.2.2.1 Implementación de un programa integral de apoyo a centros de investigación y desarrollo tecnológico.	Reconocimiento de Centros Desarrollar mecanismo de apoyo al fortalecimiento de centros	Dirección de Fomento a la Investigación	Se tiene un documento de diagnóstico inicial y un borrador de propuesta de caracterización de centros. Se propone contar con una política para el fortalecimiento a centros para el año 2014, antes de continuar con una nueva convocatoria. Reconocimiento: Colciencias ha reconocido a la fecha 66 centros, se evaluaron 13 de los cuales se reconocieron 5, se encuentra pendiente el trámite de elaboración y publicación de la Resolución por parte de la Secretaría Gral. Fortalecimiento: Como resultado de la convocatoria 615-13 fueron apoyados 31 centros de investigación y desarrollo tecnológico de los cuales, 20 fueron financiados a través del proyecto de inversión: Apoyo Financiero y Técnico al Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del SNETC y 11 a través del proyecto de inversión: Aportes al Fondo de Investigación en Salud.	100%	Falta de política de centros. Debido a los cambios de la Dirección de Fomento no se ha tenido directrices claras, ni apoyo para la continuidad del proceso.
III. Fomentar el conocimiento y la innovación para la transformación productiva y social del país	III.2 Consolidación de la infraestructura de investigación y la comunidad científica	N.A.	N.A.	N.A.		III.2.2.2 Fortalecimiento de la infraestructura de investigación e innovación	Fomentar el fortalecimiento de la infraestructura de investigación e innovación a través de la financiación de programas de I+D, y de la gestión con las regiones de estrategias que permitan financiar con recursos de regalías	Dirección de Fomento a la Investigación	Este proyecto no ha sido posible desarrollar con los recursos de la Entidad, sin embargo mediante el Fondo de CTel del SGR en 2013, se aprobaron 118 proyectos de los cuales el 28,8% son de agropecuarias, el 11% en proyectos de ambiente, biodiversidad y hábitat, el 9,3% en proyectos de salud, con los cuales se espera fortalecer la infraestructura de investigación e innovación. Por no contar con recursos para su ejecución, en la vigencia 2014 se decide suspender el proyecto.	100%	
III. Fomentar el conocimiento y la innovación para la transformación productiva y social del país	III.3 Integración de diferentes conocimientos y de diálogo de saberes en la solución de los problemas	Porcentaje de avance de una agenda de trabajo que conlleve al reconocimiento de al menos un grupo de investigación indígena	30%	30%	●	III.3.1.1 Promover el desarrollo e investigación desde una perspectiva intercultural	Orientar la formulación de iniciativas que surjan de las comunidades multiculturales. Realizar la convocatoria de diálogo de saberes Elaborar el documento: Línea de base para la investigación de pueblos indígenas Elaborar el documento con criterios para la conformación de grupos de investigación de pueblos indígenas y conocimiento tradicional Apoyo en la construcción de un documento que defina los lineamientos para la protección del conocimiento tradicional	Dirección General	En el año 2013 la entidad propuso avanzar un 30% más en el desarrollo de la agenda del cuatrienio, logrando el 80% acumulado, las actividades propuestas fueron: Un Documento línea de base para la investigación de pueblos indígenas, Un Documento con criterios para la conformación de grupos de investigación de pueblos indígenas y conocimiento tradicional. Se elaboraron los siguientes documentos: Documento para aporte a la construcción del CONPES Indígena según el compromiso adquirido con el Gobierno Nacional con los pueblos en enero de 2013, el cual fue remitido al DNP quien coordina la actividad. Se encuentra en proceso de discusión, Documento "Lineamientos para la protección de los conocimientos tradicionales en Colombia", con el cual se busca esclarecer la posición institucional en la materia, Documento "Arquitectura de investigación de los pueblos indígenas y comunidades ancestrales", el cual busca esclarecer cual sería la hoja de ruta que seguiría la entidad para homologar y buscar la equivalencia para los investigadores, para las comunidades del saber y las investigaciones que se realicen dentro del marco de los conocimientos tradicionales.	100%	
III. Fomentar el conocimiento y la innovación para la transformación productiva y social del país	III.4 Fomento a la innovación en áreas estratégicas (las "locomotoras", sectores de transformación productiva y seguridad y defensa)	Número de empresas en áreas estratégicas apoyadas en proyectos de incorporación y transferencia de tecnología	83	45	●	N.A.	N.A.		La Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico como parte de su gestión a través de proyectos de incorporación de transferencia tecnológica ha apoyado 45 empresas involucradas en los estudios sectoriales del programa de transformación productiva de la red y el Programa de Defensa.	54%	
III. Fomentar el conocimiento y la innovación para la transformación productiva y social del país	III.4 Fomento a la innovación en áreas estratégicas (las "locomotoras", sectores de transformación productiva y seguridad y defensa)	Numero de programas de CTel desarrollados por redes en sectores locomotoras	3	6	●	N.A.	N.A.		Los programas que se reportan fueron financiados de la convocatoria 562 de los cuales 3 son de Biotecnología, 2 de Desarrollo tecnológico, industrial y calidad y 1 de Electrónica, telecomunicaciones e informática, los cuales pertenecen al sector locomotora denominado: "Nuevos sectores basados en la innovación". La convocatoria 2013 de programas, por no contar con recursos, fue aplazada para el 2014 y su desarrollo esta sujeto a disponibilidad de recursos.	100%	
	III.4 Fomento a la innovación en áreas estratégicas (las "locomotoras", sectores de transformación productiva y seguridad y defensa)					III.4.1.1 Apoyo al desarrollo tecnológico de los sectores agropecuarios, mineros, energéticos	Política de innovación del sector agropecuario Continuar el trabajo coordinado con ECOPETROL, UPME y ARGOS	Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación	Con relación a la política de innovación del sector agropecuario se ha aportado un documento de diagnóstico de la financiación Colciencias de investigación y capacidades CTI agropecuaria (2002-2013), un documento general de diagnóstico del sector en Colombia (compilado por Corpoica y se plantean actividades de debate de políticas. Se realizó la actualización del Plan Estratégico del PNCTIA. Con UPME se desarrolló la convocatoria 616 a través de la cual se apoyaron 2 proyectos por \$976 millones. ECOPETROL: Se realizaron reuniones de revisión y balance de la gestión de los Convenios. ARGOS: Se ha finalizado al proceso de contratación de los proyectos convocatoria 592-2012. Se financiaron 7 proyectos como resultado de la convocatoria 620-2013 enfocada a las áreas de energías sustentables, biocombustibles avanzados y bioinsumos agrícolas. De la convocatoria 569-2012 fueron financiados 5 proyectos en la vigencia 2013 relacionados con el área de Energía.	100%	ECOPETROL: Se han identificado dificultades de coordinación interna en las instituciones, así como de comunicación entre las entidades y Colciencias.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
VERSIÓN 0
COMPONENTE ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013				RESULTADOS A LA FECHA - METAS ESTRATÉGICAS	ANÁLISIS A LA FECHA	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013			RESUMEN DE AVANCES A LA FECHA - METAS TÁCTICAS	Avance porcentual de cumplimiento de los lineamientos	RESTRICCIONES IDENTIFICADAS A LA FECHA
OBJETIVOS INTUICIONALES	ESTRATEGIAS	INDICADORES	METAS ESTRATÉGICAS			PROYECTOS ESTRATÉGICOS	LINEAMIENTOS PARA LA ACCIÓN	ÁREAS RESPONSABLES			
III. Fomentar el conocimiento y la innovación para la transformación productiva y social del país	III.4 Fomento a la Innovación en áreas estratégicas (las "locomotoras", sectores de transformación productiva y seguridad y defensa)	Proyectos de I+D apoyados por Colciencias en áreas estratégicas	35	75		III.4.1.2 Investigación e innovación para la construcción infraestructura de transporte y vivienda	Continuar el trabajo coordinado con el ministerio de transporte, y elaborar propuestas de trabajo con el ministerio de vivienda	Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación	Se han realizado 2 Comites de seguimiento al Convenio 431-2011, donde se han acordado los proyectos a financiar en las líneas establecidas pendientes en el convenio. Se aprobó la financiación de proyectos que responden a las líneas de seguridad informática del RUNT y Centro Inteligente de transporte. Se apoyaron 4 proyectos de la Convocatoria 622-2013 para el desarrollo de sistemas inteligentes de transporte. De la convocatoria 569-2012 fueron financiados 2 proyectos en la vigencia 2013 relacionados con el área de transporte.	100%	Dificultades para abordar las líneas convenidas en el Convenio 431-2011. Limitación por la Ley de Garantías para concluir los procesos de contratación.
	III.4 Fomento a la Innovación en áreas estratégicas (las "locomotoras", sectores de transformación productiva y seguridad y defensa)					III.4.2.1 Diseño e implementación de estrategias e instrumentos de fomento específicos para las áreas prioritizadas	Continuar alianzas para los programas de transformación productiva, biotecnología y con MINTIC	Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación	Como resultado de la convocatoria 604 en las temáticas de salud y arquitectura de tecnologías de la información - TI para el fomento del uso y apropiación de TIC en el Gobierno, se financiaron 5 proyectos. A través de la convocatoria 608 de apoyo de proyectos para la consolidación como negocios de la industria TIC en el marco del programa de emprendimiento APPS.CO, se apoyo a 32 beneficiarios. Como resultado de la convocatoria 629 fue financiado un proyecto para la realización de cursos de corta duración en biotecnología en colaboración con el Centro Argentino Brasileño de Biotecnología – CABBIO – 2014. De la convocatoria 569-2012 fueron financiados 2 proyectos en la vigencia 2013 relacionados con el área de biotecnología y 5 en el área de TIC.	100%	Restricción presupuestal Programa Biotecnología. Considerando que como resultado de este esfuerzo conjunto se espera apoyar la realización de un programa estratégico de 3 años de duración que será ejecutado por una red de investigadores, se ha estimado un valor aproximado del mismo de \$3,000 millones, lo que hace necesario identificar la fuente de estos recursos.
	III.4 Fomento a la Innovación en áreas estratégicas (las "locomotoras", sectores de transformación productiva y seguridad y defensa)					III.4.2.2 Implementación del programa CTel del sector seguridad y defensa	Consolidar la propuesta de gestión del programa	Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación	Como resultado de la Convocatoria 632 de 2013 de Seguridad y Defensa salieron beneficiados 9 proyectos. De la convocatoria 569-2012 fue financiado 1 proyecto en la vigencia 2013 en esta área. Firma del Convenio Marco de Cooperación Celebrado entre Colciencias y la Fuerza Aerea Colombiana, cuyo objeto es aunar esfuerzos y recursos financieros para el desarrollo de proyectos de CTel y formación de alto nivel. Negociación de terminos de Convenio Marco de Cooperación con el Hospital Militar Central. Definición con el RDECOM del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos de Areas Estrategicas a trabajar conjuntamente con las Fuerzas Militares de Colombia y Colciencias. Borrador del Plan Estrategico sectorial parcialmente alineado con las FFMM presentado y definición de tareas para la elaboración del Plan Estrategico Sectorial enviadas a los Directores de CyT de las FFMM.	100%	Disponibilidad de los Oficiales a cargo de las Direcciones de ciencia y tecnología para acordar la metodología de trabajo del Plan Estrategico Sectorial.
III. Fomentar el conocimiento y la innovación para la transformación productiva y social del país	III.5 Promoción de la innovación empresarial y del emprendimiento de base tecnológica	Número de empresas beneficiarias con instrumentos de innovación	381	270		N.A.		En la vigencia 2013, a través de las convocatorias 562, 564, 604, 620, 621, 622, 624, 631, 632 y la gestión realizada desde el programa de Alianzas Regionales, fueron beneficiadas 270 empresas con instrumentos de fomento a la innovación y el desarrollo tecnológico. El reporte del indicador es preliminar dado que hay convocatorias que aportan al cumplimiento de la meta que a la fecha se encuentran abiertas.	71%		
III. Fomentar el conocimiento y la innovación para la transformación productiva y social del país	III.5 Promoción de la innovación empresarial y del emprendimiento de base tecnológica	N.A.	N.A.	N.A.		III.5.1.1 Mejoramiento tecnológico y competitividad	SUSPENDIDO	Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación	SUSPENDIDO: No se contó con recursos para desarrollar el proyecto en esta vigencia.	0%	
III. Fomentar el conocimiento y la innovación para la transformación productiva y social del país	III.5 Promoción de la innovación empresarial y del emprendimiento de base tecnológica	Empresas apoyadas para fortalecer capacidades de gestión de la innovación	50	0**		III.5.1.2 Transformación de la oferta de valor de las empresas por la inserción de capacidades para la gestión de la innovación	Desarrollar la convocatoria 2013 de Gestión de la innovación y evaluar los resultados de la estrategia	Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación	Se diseño y ejecutó una estrategia de divulgación de la convocatoria. Se implementó el instrumento diseñado a través de la nueva plataforma de postulación. El 02 de octubre abrió la convocatoria 638 de 2013 "Locomotoras de innovación para empresas" y cerro el 06 de diciembre. Se publicó un listado de 228 empresas preseleccionadas, los resultados de evaluación del proceso se conocieron en marzo de 2014. Se realizó un contrato con El Tiempo para la divulgación de la nueva convocatoria a partir de afiches, comunicados de prensa, flyers y con la plataforma en la página de internet, free press.	50%	Cambios en el diseño de los terminos de referencia tuvieron efecto en el contenido y funcionalidad de la plataforma, lo que retraso su implementación. Así mismo, el equipo es limitado para cumplir con todos los compromisos que implica una estrategia de nueva convocatoria. Se debe aprobar con tiempo las contrataciones planeadas para efectos de difusión de las diferentes convocatorias .
III. Fomentar el conocimiento y la innovación para la transformación productiva y social del país	III.5 Promoción de la innovación empresarial y del emprendimiento de base tecnológica	Proyectos de emprendimiento de base tecnológica apoyados	80	49		III.5.1.3 Empréndimiento de Base Tecnológica y de su financiación.	Hacer seguimiento a la segunda fase de la convocatoria de emprendimiento	Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación	De la convocatoria 523 de 2011 se han recibido y evaluado 86 Informes financieros y 68 con paneles técnicos hasta el momento. De estos, 56 han cumplido con los requisitos mínimos para continuar en la siguiente fase. En total, 59 informes financieros finales y 56 técnicos. Se realizo el proceso de contratación de 49 proyectos para adelantar la segunda fase. De la convocatoria 560 de 2012, se cuenta con 10 proyectos finalizados y 48 en periodo de ejecución.	100%	Se han tenido dificultades en la presentación de los informes financieros que no han permitido establecer el real cumplimiento de los emprendedores. Falta recurso humano para cubrir el seguimiento de todos los proyectos.
III. Fomentar el conocimiento y la innovación para la transformación productiva y social del país	III.5 Promoción de la innovación empresarial y del emprendimiento de base tecnológica	N.A.	N.A.	N.A.		III.5.1.4 Investigación con enfoque de mercado	SUSPENDIDO	Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación	Aplazado para el 2014, sujeto a disponibilidad de recursos.	0%	
III. Fomentar el conocimiento y la innovación para la transformación productiva y social del país	III.5 Promoción de la innovación empresarial y del emprendimiento de base tecnológica	Número de procesos apoyados para la protección a través de la propiedad intelectual	0	0		III.5.2.1 Fomento para la creación, difusión y fortalecimiento de la cultura de propiedad intelectual	SUSPENDIDO	Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación	SUSPENDIDO: No se logró establecer viabilidad para el proyecto en esta vigencia. Se evaluará su continuidad en la vigencia 2014.	0%	No se ha podido establecer la viabilidad de esta Red, no se cuenta con un aliado que pueda ser el coordinador y tampoco se cuenta con un panorama claro de los actores y se tienen dudas sobre la sostenibilidad de la misma en caso de crearse pues incluso no se tiene claro el panorama para las redes ya existentes, por lo que crear una nueva red implicaría un alto riesgo en ese sentido para esta iniciativa.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO G10IPR01F6

Versión 05

Fecha 2013-08-15

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
VERSIÓN 0
COMPONENTE ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013				RESULTADOS A LA FECHA - METAS ESTRATÉGICAS	ANÁLISIS A LA FECHA	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013			RESUMEN DE AVANCES A LA FECHA - METAS TÁCTICAS	Avance porcentual de cumplimiento de los lineamientos	RESTRICCIONES IDENTIFICADAS A LA FECHA
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ESTRATEGIAS	INDICADORES	METAS ESTRATÉGICAS			PROYECTOS ESTRATÉGICOS	LINEAMIENTOS PARA LA ACCIÓN	ÁREAS RESPONSABLES			
III. Fomentar el conocimiento y la innovación para la transformación productiva y social del país	III.5 Promoción de la innovación empresarial y del emprendimiento de base tecnológica	N.A.	N.A.	N.A.		III.5.2.2 Apoyo al aprovechamiento de la propiedad intelectual como instrumento de transferencia y negociación de tecnología	Implementar 1 piloto de oficina de transferencia	Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación	Se financiaron las 6 propuestas establecidas como elegibles en la Convocatoria 621-2013. 5 contratos de las OTRI's se encuentran legalizados y en trámite de desembolsos y 1 en trámite de legalización previa ley de garantías. Se está adelantando el proceso de contratación de la entidad seleccionada para el componente de capacitación, entrenamiento y guía metodológica.	100%	
III. Fomentar el conocimiento y la innovación para la transformación productiva y social del país	III.6 Creación y consolidación de plataformas regionales de apoyo a la innovación	N.A.	N.A.	N.A.		III.6.1.1 Impulso y fortalecimiento a la relación Universidad Empresa Estado	Fomentar la generación de proyectos a partir de los comités universidad empresa estado	Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación	En consideración a que los CUEE de Tolima-Huila, Caribe y Meta estaban pendientes de realizar la Rueda de Negocios y que los CUEE de Cauca-Nariño, Bogotá Región y Tecnova se encuentran terminando la fase post-rueda, se tomó la decisión de reorientar los recursos para apoyar la Convocatoria No. 621 para conformar un banco de propuestas elegibles para la creación o fortalecimiento de oficinas de transferencia de resultados de investigación (OTRI), que también está orientada a apoyar la estrategia de relación universidad-empresa-estado.	50%	
III. Fomentar el conocimiento y la innovación para la transformación productiva y social del país	III.6 Creación y consolidación de plataformas regionales de apoyo a la innovación	Número de plataformas y redes regionales para la investigación y la innovación apoyadas .	10	9		III.6.1.2 Creación y fortalecimiento de plataformas regionales	Elaborar bases para la formulación de un documento de política de apoyo a parques tecnológicos Implementar el programa de alianzas regionales para la iniciación a la innovación a través de cámaras de comercio, alcaldías, centros de productividad y otros actores regionales	Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación	Se presenta a la fecha avances en la construcción del documento de diagnóstico para construir la política de apoyo a parques tecnológicos. El programa de Alianzas Regionales cuenta con recursos del convenio SENA-COLCIENCIAS de aproximadamente \$ 15.000.000.000, con más de 50 aliados de la empresa-academia y estado, está presente en 9 regiones y 25 departamentos, distribuidos así: 1. Caribe: Bolívar, Atlántico, Guajira y Magdalena, 2. Antioquia y sus subregiones, 3. Pacífico: Valle, Chocó, Nariño y Cauca, 4. Boyacá y Santanderes: Santander, Norte de Santander y Boyacá, 5. Eje Cafetero: Caldas, Quindío y Risaralda, 6. Bogotá Región: Cundinamarca, 7. Tolima-Huila, 8. Llanos Orientales: Arauca, Casanare y Meta y 9. Amazorinoquia: Putumayo, Guaviare, Caquetá y Amazonas.	100%	La falta de conocimiento sobre el tema de parques. La articulación entre los actores de las diferentes regiones ha requerido mayor tiempo para la concertación en la toma de decisiones referentes a la operatividad de las actividades de los planes operativos. La principal restricción de este proceso es la discimilitud que existe entre los departamentos que existen en cada región de la alianza, lo que ocasiona que los procesos de definición de metas y alcances sean significativamente mayores.

* Meta Plan Nacional de Desarrollo. Esta meta no se cumplirá debido a que fue programada de acuerdo con proyecciones de recursos y estrategias de otras entidades que no se dieron.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO G101PR01F6

Versión 05

Fecha 2013-08-15

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
VERSION 0
COMPONENTE INVERSION

OBJETIVOS INTITUCIONALES	AREAS RESPONSABLES	PROYECTOS DE INVERSIÓN	ACTIVIDADES	Apropiación Inicial		INDICADORES	METAS	METAS METAS	Apropiación vigente	Ejecución SIF a la fecha				PENDIENTE EJECUCIÓN a la fecha		Resumen de avance a la fecha Metas	OBSERVACIONES SOBRE AVANCE EN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES		
				Nación	Banca					Compromisos		Obligaciones		Monto	%			Monto	%
										Monto	%	Monto	%						
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	Dirección de Gestión de Recursos y Logística	Adquisición sede departamento administrativo de ciencia, tecnología e innovación - Colciencias en Bogotá	Adquisición de Sede	\$7,000.00	\$0.00	Area Adquirida Para Sedes (P)	3775,9	3775,9	\$7,000.00	\$7,000.00	100%	\$5,055.22	72%	\$0,00	0,00%	0	Se comprometieron los recursos en la compra de la sede. Se realizaron los respectivos pagos mensuales hasta completar \$5.055.220.000. Los \$1.944.780.000 quedarán en reserva presupuestal para ser pagados en 2014.		
						Contratos suscritos (G)	1	1								1			
TOTAL PROYECTO				\$7,000.00					\$7,000.00	\$7,000.00		\$5,055.22							
II. Incrementar y vincular el capital humano para la investigación e innovación	Dirección de Redes del Conocimiento	Apoyo Fortalecimiento de la transferencia internacional de conocimiento a los actores del SNCTI nivel nacional	Apoyo al desarrollo de programas de intercambio y movilidad internacional de actores del SNCTI	\$1,300.00		Convenios De Cooperación En Ejecución (G)	9	19	\$2,450.00	\$2,446.67	99,86%	\$2,433.67	99,33%	\$3,33	0,14%	19	Se comprometieron \$1002 mlls para apoyar los programas de intercambio y movilidad internacional (jóvenes Alemania y Francia). Convocatoria movilidad diáspora 2014 \$553 mlls, convocatorias 614 y 613 movilidad de intercambio \$1398 mlls, convocatoria 2011 inserción laboral \$1,845 mlls. Se precisa que del total de investigadores movilizados (165), 45 corresponden a los beneficiarios estimados del tercer corte de la convocatoria de movilidad que cierra en la vigencia 2014.		
			Apoyo al mejoramiento de la inserción laboral del capital humano altamente calificado		\$1,374.59	Términos De Referencia Elaborados Y Publicados (G)	3	2	\$965.81	\$965.81	100,00%	\$965.81	100,00%	\$0,00	0,00%	2			
			Apoyo financiero a la formulación de actividades proyectos y/o programas en el ámbito internacional	\$700.00		Investigadores Apoyados Para Movilización (P)	115	165	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	165			
			Apoyo financiero para pagos de participaciones en programas internacionales	\$0,00		Proyectos De Investigación Financiados Bajo La Modalidad De Recuperación Contingente (P)	31	50	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	50			
			Consolidación de la estrategia de aprovechamiento de la diáspora científica y de empresarios residentes en el exterior	\$1,426.67					\$1,835.66	\$1,831.66	99,78%	\$1,831.66	99,78%	\$4,00	0,22%				
TOTAL PROYECTO				\$4,801.46				\$5,251.46	\$5,244.13	99,86%	\$5,231.13	99,61%	\$7,33	0%					
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	Dirección de Redes del Conocimiento	Apoyo al fomento y Desarrollo de la apropiación social de la Ciencia, la Tecnología, y la Innovación-ASCTI- nivel nacional	Apoyo financiero a actividades programas proyectos de instituciones que promuevan la ciencia	\$500.00	\$445,93	Instituciones Publicas Vinculadas Al Programa Ondas (P)	3104	2,936	\$100,00	\$100,00	100%	\$100,00	100%	\$0,00	0,00%	2,936	Se comprometieron recursos \$100 mlls para la feria Expositiva, \$1,186 mlls para financiar las convocatorias 587/2012, 622/2013 y 731/2013, \$549 mlls en concurso a ciencia cierta; \$1,375 para atender necesidades de comunidades a partir de soluciones científico-tecnológicas (Ideas para el cambio), \$804 mlls para financiar 43 eventos de CtaI, \$4,228 mlls para la ampliación del programa Ondas; \$2,075 mlls para la estrategia de comunicaciones divulgación y medios. Debido a la gran demanda de la convocatoria de apoyo a eventos de CtaI se toma la decisión de ejecutar 7 mlls más para beneficiar un mayor número de eventos y completar 43		
			Apoyo financiero a la apropiación social de la CTel	\$835,00	\$2,121,70	Proyectos Apoyados Por El Programa Ondas (P)	3104	4,720	\$2,254,14	\$2,249,71	99,80%	\$2,139,79	94,93%	\$4,43	0,20%	4,720			
			Apoyo financiero a la cofinanciación de proyectos de investigación de niños, niñas y adolescentes	\$1,500,00	\$2,475,13	Maestros Vinculados Al Programa Ondas (P)	6172	7,838	\$3,895,79	\$3,895,79	100%	\$3,895,79	100%	\$0,00	0,00%	7,838			
			Apoyo financiero primera infancia	\$0,00	\$328,30	Estudios Realizados (P)	19	10	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	10			
			Comunicación Institucional	\$0,00	\$1,014,74	Medios De Divulgación En Ciencia, Tecnología E Innovación Financiados -	1	1	\$514,26	\$514,26	100%	\$445,65	86,66%	\$0,00	0,00%	1			
			Fortalecimiento del sistema de indexación y homologación	\$165,00	\$0,00	Niños, Niñas y Jóvenes vinculados al Programa Ondas	208,824	479,213	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	479,213			
			Apoyo Financiero a Programas, Proyectos y Actividades de ASCTI en los Medios de Comunicación Interactivos			Eventos o seminarios Realizados	0	46	\$998,80	\$998,80	100%	\$998,80	100%	\$0,00	0,00%	46			
			Apoyo financiero para diseño, elaboración y distribución de materiales físicos y virtuales			Propuestas Aprobadas	3154	4,730	\$599,18	\$580,40	96,86%	\$580,40	96,86%	\$18,79	3,14%	4,730			
			Apoyo a programas, proyectos y actividades a nivel nacional e internacional			Estudios Realizados	0	10	\$1,567,61	\$1,567,61	100%	\$1,502,61	95,85%	\$0,00	0,00%	10			
TOTAL PROYECTO				\$9,385,79				\$10,585,79	\$10,518,68	99,37%	\$10,275,15	97,07%	\$67,10	0,63%					
II. Incrementar y vincular el capital humano para la investigación e innovación	Dirección de Redes del Conocimiento	Capacitación de Recursos Humanos para la Investigación	Apoyo financiero al programa nacional de formación de investigadores a nivel nacional e internacional	\$200,833,80	\$0,00	Términos De Referencia Elaborados Y Publicados (G)	2	2	\$196,833,80	\$196,833,80	100,00%	\$196,833,80	100,00%	\$0,00	0,00%	2	Se realizaron los pagos por \$175,402 mlls correspondientes a las cohortes 2009, 2010, 2011, 2012. Se comprometieron \$21,432 mlls para financiar la quinta cohorte de doctores (2013) Colciencias (conv 617/2013) y \$23,453 mlls para otorgar apoyos financieros a becas a través de Colfuturo. Respecto de las metas, es importante mencionar que de los 900 créditos otorgados a través de Colfuturo, 156 fueron para estudios de doctorado y 744 para estudios de maestría.		
			Apoyo financiero al programa nacional de formación de maestrías y doctorados en áreas generales	\$19,452,60	\$0,00	Créditos Condonables Otorgados Para Estudios de Doctorado y Posdoctorado en el Exterior. (P)	371	156	\$23,452,60	\$23,452,60	100,00%	\$23,452,60	100,00%	\$0,00	0,00%	156			
					Créditos Condonables Otorgados Para Estudios de Doctorado En El País. (P)	244	516						\$672,00		516				
					Créditos condonables otorgados para estudios de maestrías en el exterior (P)	1000	900								900				
						Convenios Suscritos Con Instituciones De Educación Superior	0	15						15					



MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO G101PR01F6

Versión 05

Fecha 2013-08-15

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
VERSION 0
COMPONENTE INVERSION

OBJETIVOS INTITUCIONALES	AREAS RESPONSABLES	PROYECTOS DE INVERSIÓN	ACTIVIDADES	Apropiación Inicial		INDICADORES	METAS	METAS vigentes	Apropiación vigente	Ejecución SIF a la fecha				PENDIENTE EJECUCIÓN a la fecha		Resumen de avance a la fecha Metas	OBSERVACIONES SOBRE AVANCE EN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES		
				Nación	Banca					Compromisos		Obligaciones		Monto	%			Monto	%
										Monto	%	Monto	%						
TOTAL PROYECTO				\$220.286,40					\$220.286,40	\$220.286,40	100,00%	\$220.286,40	100,00%	\$0,00	0%				
II. Incrementar y vincular el capital humano para la investigación e innovación	Dirección de Redes del Conocimiento	Implantación estrategia para aprovechamiento de jóvenes talentos para la investigación	Apoyo financiero al programa nacional de formación de investigadores o consultores	\$11.000,00	\$0,00	Jóvenes Investigadores Apoyados (P)	741	808	\$12.000,00	\$12.000,00	100%	\$0,00	0%	\$0,00	0,00%	808	De comprometeron \$12.000 mmls para la financiación de 808 jóvenes investigadores y \$2.000 mmls para financiar 400 semilleros a través del FFJC, convocatoria 617/2013; capítulo I. El desembolso de recursos a los beneficiarios inició en el mes de Diciembre de 2013.		
			Semilleros de Investigación	\$0,00	\$0,00	Numero de semilleros apoyados	400	400	\$2.000,00	\$2.000,00	100%	\$0,00	0%	\$0,00	0,00%	400			
			Convenios interadministrativos suscritos (G)				150	115										115	
			Convocatorias realizadas (G)				1	1										1	
			Propuestas presentadas y que cumplen los requisitos (G)				2121	0								0			
TOTAL PROYECTO				\$11.000,00					\$14.000,00	\$14.000,00	100,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0%				
III. Fomentar el conocimiento y la innovación para la transformación productiva y social del país	Dirección de Fomento a la Investigación	Apoyo Financiero y Técnico al Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Nacional	Apoyar financieramente el fortalecimiento institucional de los centros de investigación y desarrollo, grupos de investigación	\$15.092,00	\$0,00	Grupos de investigación financiados a través de la modalidad de recuperación contingente (P)	40	69	\$15.031,56	\$15.031,56	100,00%	\$15.031,56	100%	\$0,00	0%	69	Para el fortalecimiento de centros se comprometeron \$15.031 mmls así: A través de la conv 615/13 \$13.000 mmls se beneficiaron 20 centros, \$1.000 mmls para el centro Colombiano de genómica y bioinformática, \$1.000 mmls para premio a investigadores y \$32 mmls en la afiliación al International center for genetic engineering and biotechnology ICGEB.		
			Apoyar financieramente la adquisición y acceso de bibliografía especializada	\$1.455,41	\$0,00	Términos de referencia elaborados y publicados (G)	2	8	\$1.672,22	\$1.672,22	100%	\$1.672,22	100%	\$0,00	0%	8	\$20.207 mmls para la financiación de 69 proyectos de investigación de la convocatoria 569 de 2012 Convenio 258-FFJC		
			Apoyo financiero a proyectos y programas de investigación	\$18.500,00	\$0,00	Centros de investigación y desarrollo tecnológico apoyados (P)	8	20	\$20.207,00	\$20.207,00	100%	\$20.207,00	100%	\$0,00	0%	20	\$1.672 mmls para la adquisición de bibliografía especializada.		
			Apoyo financiero al desarrollo de alianzas estratégicas que fortalecen al SINCITAL	\$3.273,30	\$0,00	Proyectos de investigación financiados bajo la modalidad de recuperación contingente (P)	40	69	\$2.255,90	\$2.255,90	100%	\$2.255,90	100%	\$0,00	0%	69	Se comprometeron \$2.255 mmls así: apoyo financiero a proyectos de investigación en ciencias sociales conv 609, 611 y 626/2013 \$1.000 mmls Convenio con Minrelaciones exteriores \$200 mmls		
			Apoyo financiero para el desarrollo de estudios de identificación, análisis, fortalecimiento y evaluación de capacidades de los centros del Observatorio de Ciencia y Tecnología, Según el Acuerdo 8 de 2008.	\$1.679,29	\$1.752,00	Estudios realizados (P)	1	0	\$45,00	\$26,00	57,78%	\$26,00	57,78%	\$19,00	42,22%	0	Se comprometeron \$1.056 mmls para apoyar proyectos de investigación en el área de educación.		
			Se pago la cuota del Observatorio de Ciencia y Tecnología, Según el Acuerdo 8 de 2008.	\$0,00	\$0,00					\$287,74	\$287,74	100,00%	\$287,74	100%	\$0,00	0%		Se contrataron dos consultores para el diseño de la unidad de política de pensamiento por \$46 mmls. Por incumplimiento de uno de ellos se libera el compromiso quedando sin ejecutar \$19 mmls.	
TOTAL PROYECTO				\$41.752,00					\$39.499,42	\$39.480,42	99,95%	\$39.480,42	99,95%	\$19,00	0,05%				
III. Fomentar el conocimiento y la innovación para la transformación productiva y social del país	Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación	Apoyo a la Innovación y el Desarrollo Productivo de Colombia	Apoyo a la generación de capacidades para la gestión de la innovación	\$3.000,00	\$3.502,02	Estudios Realizados (P)	2	0	\$13.171,05	\$12.251,10	93%	\$12.251,10	93%	\$919,94	6,98%	0	Se comprometeron \$12.036 mmls para el fortalecimiento de las capacidades y provisión de servicios de apoyo a la gestión de innovación de las empresas u organizaciones colombianas, Conv 577/2012 y 638/2013. \$207 mmls en la cordianción, divulgación y seguimiento a las convocatorias. \$1.000 mmls convocatoria 621 de 2013 de transferencia de resultados de investigación (OTRI). \$4.000 mmls para financiar proyectos de desarrollo tecnológico e innovación en el sector seguridad y defensa convocatoria 632/2013 \$13.287 mmls para financiar convocatoria 642/2013 locomotora de la innovación-Desarrollo Tecnológico \$1.840 para fortalecer la capacidad de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y competencias en áreas de energías sustentables, biocombustibles avanzados y biorecursos agrícolas, conv-620/2013. Quedaron sin ejecutar \$919 mmls que corresponden: \$724 mmls al plan de CTe para el desarrollo de la Biodiversidad, cuyos productos no cumplieron con los requerimientos técnicos y fue liberado el compromiso y \$147 mmls a que uno de los beneficiarios de la Convocatoria 577-2012 desistió.		
			Apoyo financiero a actividades proyectos y programas de innovación y desarrollo tecnológico	\$15.000,00	\$0,00	Proyectos de investigación financiados (P)	10	0	\$18.563,43	\$18.563,43	100%	\$18.563,43	100%	\$0,00	0,00%	0			
			Apoyo financiero a la elaboración e implementación de instrumentos de investigación	\$0,00	\$0,00	Convocatorias Abiertas (G)	10	12	\$0,00	\$0,00	0%	\$0,00	0%	\$0,00	0,00%	12			
			Apoyo financiero a la elaboración e implementación de planes de negocios en áreas estratégicas	\$2.000,00	\$10.663,15	Número de pymes apoyadas (PES)	200	200	\$1.967,52	\$1.967,52	100%	\$1.967,52	100%	\$0,00	0,00%	0			
			Oficinas de transferencia de resultados de investigación apoyadas (PES)				6	6										6	
			Proyectos De Innovación Y Desarrollo Financiados Anualmente Bajo La Modalidad De Cofinanciación, (P)				30	60										12	
			Número de planes de negocio en los planes prioritarios				2	2										0	
Número de subproyectos de investigación e innovación en las áreas prioritarias para los cuales se han comprometido los recursos del proyecto (numero de empresas)				2	2									5					
				3	3									5					
TOTAL PROYECTO				\$34.165,17					\$33.702,00	\$32.782,06	97,27%	\$32.782,06	97,27%	\$919,94	2,73%				



MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO G101PR01F6

Versión 05

Fecha 2013-08-15

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
VERSION 0
COMPONENTE INVERSION

OBJETIVOS INSTITUCIONALES	AREAS RESPONSABLES	PROYECTOS DE INVERSION	ACTIVIDADES	Apropiación Inicial		INDICADORES	METAS	METAS VIGENTES	Apropiación vigente	Ejecución SIF a la fecha				PENDIENTE EJECUCIÓN a la fecha		Resumen de avance a la fecha Metas	OBSERVACIONES SOBRE AVANCE EN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES				
				Nación	Banca					Compromisos		Obligaciones		Monto	%			Monto	%	Monto	%
										Monto	%	Monto	%								
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	Dirección de Gestión de Recursos y Logística	Administración Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología	Contratación de asistencia técnica y servicios profesionales	\$2.061,89		Estudios Realizados (P)	7	5	\$4.007,00	\$3.882,76	95%	\$3.726	91%	\$214,24	5,23%	1	Se comprometieron \$3.883 mlls en la contratación del personal de apoyo a las áreas técnicas de la Entidad, \$174 mlls en la modelación de las competencias laborales y su evaluación como insumo para la reestructuración de la Entidad, \$1.443 mlls en convenio con la U Nacional para capacitar a los actores del SNCTel de 15 ciudades del país en formulación de proyectos de CTel, \$1.486 mlls para financiar actividades de movilidad, eventos, capacitación y seguimiento, \$578 mlls en la coordinación y seguimiento a la ejecución de los recursos de crédito, \$500 mlls en evaluación de impacto a proyectos y grupos de investigación y libro de indicadores de CTel \$282 mlls para la optimización de convocatorias. Quedan sin ejecución \$1.574 mlls, debido a recursos de viáticos que no se obligaron, contratos de apoyo a las áreas técnicas que no realizaron, evaluaciones de impacto que no cumplieron con los requerimientos técnicos para su contratación y dado que no fue aprobada la reestructuración, no se implementó el modelo de competencias.				
			Contratación de perfiles evaluadores nacionales e internacionales de asesores de desarrollo organizacional.	\$1.000,00		Evaluaciones Realizadas Por Pares (P)	1200	0	\$0,00	\$0,00	0%	\$0	0%	\$0,00	0,00%	0					
			Programas De Capacitación Diseñados (G)	\$1.889,12	\$1.889,12	30	6	\$1.574,76	\$1.442,78	92%	\$1.116	71%	\$131,98	8,38%	0						
			Financiación de la logística de actividades de movilidad, eventos, capacitación y seguimiento.	\$1.550,00		Asesorías Y Consultorías Contratadas (G)	70	240	\$1.662,37	\$1.483,45	89%	\$1.445	87%	\$178,93	10,76%	230					
			Gestión financiera del FFJC.		\$146,40				\$146,40	\$121,24	83%	\$121	83%	\$25,16	17,19%						
			Gestión Proyecto		\$896,66				\$698,23	\$457,32	65%	\$457	65%	\$240,91	34,50%						
			Gobernabilidad del SNCTel		\$300,00				\$0,00	\$0,00	0%	\$0	0%	\$0,00	0,00%						
			Mejoramiento del Sistema de Diseño de la política de CTel Manejo de información		\$4.066,37				\$1.268,73	\$498,69	39%	\$499	39%	\$770,04	60,69%						
			Optimización Sistema de convocatorias		\$288,96				\$294,20	\$281,64	96%	\$282	96%	\$12,57	4,27%						
			Pago exigible vigencias expiradas		\$0,00				\$2,52	\$2,52	100%	\$2,52	100%	\$0,00	0,00%						
TOTAL PROYECTO				\$12.199,41					\$9.744,22	\$8.170,39	83,85%	\$7.647,89	78,49%	\$1.573,82	16,15%						
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	Oficina Sistemas de Información	Implantación y desarrollo del Sistema de Información Nacional y Territorial SNCT	Evolución de la Arquitectura de Información		\$2.444,96	Porcentaje De Renovación De Los Equipos Informáticos De La Entidad (P)	35	57	\$2.479,59	\$2.474,42	100%	\$1.368	55%	\$5	0,21%	20	Diseñar, implementar y/o llevar a cabo la evolución de los componentes del Sistema de Información Integral (SII) \$2.474 mlls servicio de Centro de Datos, y RAVEC (Intranet Gubernamental) \$1.056 mlls adquisición de 180 computadores, switches, Access Point e infraestructura base \$1.169 Servicios de apoyo (Impresión, mesa de ayuda, soporte y renovación licencias de software) 487 mlls				
			Provisión y Gestión de Servicios de TI para apoyar las funciones de la entidad	\$684,93	\$828,92	Porcentaje De Avance En La Construcción De Sistema De Información (P)	40	40	\$3.149,75	\$1.940,51	62%	\$1.909	61%	\$1.209	38,39%	40					
			Fortalecimiento de la plataforma tecnológica y de telecomunicaciones	\$200,00	\$270,49	Porcentaje De Equipos Informáticos De La Entidad Con Mantenimiento Preventivo. (P)	100	100	\$1.450,90	\$772,34	53%	\$772	53%	\$679	46,77%	100					
			Gestión de Seguridad de la información	\$0,00	\$130,00	Prestación De Servicios Informáticos Contratados	0	14	\$0,00	\$0,00	0%	\$0	0%	\$0	0,00%	14					
			Pago pasivo exigible vigencia expirada	\$115,07	\$0,00	Asesorías Y Consultorías Contratadas	0	8	\$115,07	\$115,07	100%	\$115	100%	\$0	0,00%	8					
			Herramientas De Software Adquiridas				0	6								5					
TOTAL PROYECTO				\$4.674,37					\$7.195,31	\$5.302,33	73,69%	\$4.164,37	57,88%	\$1.892,97	26,31%						
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	Dirección de Redes del Conocimiento	Administración de recursos de cooperación técnica y/o financiera no reembolsable de Colciencias en el marco del SNCTI nivel nacional.	Administración recursos convenio Americas Latin America -Europa ICT	\$50,00	\$0,00	Proyectos Y/o Programas Seleccionados (para Ser: Impulsados, Financiados, Asesores, Etc) (P)	1	1	\$50,00	\$50,00	100%	\$50	100%	\$0	0,00%	1	Se realizó un convenio con Tecnos para la realización de eventos con los proyectos europeos. Participación en el cierre del Programa Americas ICT en Madrid España.				
						Convenios De Cooperación En Ejecución (G)	1	1										1			
TOTAL PROYECTO				\$50,00					\$50,00	\$50,00	100,00%	\$50,00	100,00%	\$0,00	0%						
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	Dirección de Fomento a la Investigación	Aportes al Fondo de Investigación en Salud, Artículo 42 Literal B, Ley 643 de 2001*	Apoyo financiero a proyectos de	\$25.000,00	\$0,00	Proyectos de investigación	37	111	\$33.020	\$33.019,55	100%	\$33.020	100%	\$0,01	0%	108	Se comprometieron \$29,565 mlls en la financiación de 101 Proyectos de investigación científica en salud conv. 569/2012; \$3.455 mlls para apoyar proyectos para el desarrollo de guías de práctica clínica - GPC conv.367/2013; \$15.789 mlls en las encuestas de envejecimiento y salud mental; \$16.191 mlls para el fortalecimiento de 11 centros de investigación y centros de desarrollo tecnológico. Respecto de la meta del indicador "Centros de investigación y desarrollo tecnológico apoyados" es importante mencionar que se apoyaron 9 centros de investigación y dos laboratorios (Instituto Nacional en Salud - INS y del Instituto de Genética de la Universidad Nacional IGUN), considerados centros.				
			Realizar estudios poblacionales en salud	\$0,00	\$0,00	Propuestas aprobadas (G)	2	20	\$12.947	\$12.946,53	100,0%	\$9.063	70%	\$0,00	0%	20					
			Realizar evaluación a los programas y proyectos presentados y seguimiento a los programas y proyectos financiados	\$0,00	\$0,00	Convenios especiales de cooperación	8	0	\$2.842,02	\$2.842,02	100%	\$2.842	100%	\$0,00	0%	0					
			Fortalecer financieramente centros y laboratorios de investigación	\$0,00	\$0,00	Convenios especiales de cooperación	8	0	\$16.192	\$16.191,89	100,00%	\$14.301	88%	\$0,00	0%	0					
			Número de estudios de impacto				0	3								3					
			Centros de investigación y desarrollo tecnológico apoyados				0	11								11					
			Propuestas aprobadas				0	20								20					
			Propuestas evaluadas				0	39								38					
TOTAL PROYECTO				\$25.000,00	\$0,00				\$65.000,00	\$64.999,99	100,00%	\$59.225,19	91,12%	\$0,01	0%						
				\$0,00	\$0,00	Talleres Realizados (P)	16	16	\$68,00	\$57,78	85%	\$57,78	85%	\$10,22	15%	5	Participación en tres videoconferencias para coordinar				



MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO G101PR01F6

Versión 05

Fecha 2013-08-15

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
VERSION 0
COMPONENTE INVERSION

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013										Ejecución SIF a la fecha				PENDIENTE EJECUCIÓN a la fecha		Resumen de avance a la fecha	OBSERVACIONES SOBRE AVANCE EN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	
OBJETIVOS INTTUCIONALES	AREAS RESPONSABLES	PROYECTOS DE INVERSION	ACTIVIDADES	Apropiación Inicial		INDICADORES	METAS	METAS vigentes	Apropiación vigente	Compromisos		Obligaciones		a la fecha		Metas		
				Nación	Banca					Monto	%	Monto	%	Monto	%			
I. Consolidar la institucionalidad del SNCTI	Dirección de Redes del Conocimiento	Conformación de una red de intercambio de información entre investigadores latinoamericanos y europeos	Administración recursos convenio Americas Latin America - Europea ICT		\$0,00	\$0,00	Gestores Del Conocimiento Y La Innovación Capacitados (P)	20	20	\$35,00	\$35,00	100%	\$35,00	100%	\$0,00	0%	20	Workshop en Santa Marta \$ 68 mils Participación en el diseño del taller de Ensocio en Buenos Aires en Marzo del 2014 \$ 35 mils Participación en el taller en Argentina del Proyecto Ensocio \$67 mils Creación de una base de datos de proyectos birregionales y multilaterales en TICs \$27 mils
					\$0,00	\$0,00	Convenios De Cooperación En Ejecución (G)	2	2	\$67,00	\$67,00	100%	\$67,00	100%	\$0,00	0%	2	
					\$0,00	\$0,00	Talleres De Capacitación Realizados (G)	5	5	\$10,68	\$10,68	100%	\$10,68	100%	\$0,00	0%	5	
					\$0,00	\$0,00				\$27,00	\$27,00	100%	\$27,00	100%	\$0,00	0%		
TOTAL PROYECTO					\$0,00	\$0,00			\$207,68	\$197,46	95,08%	\$197,46	95,08%	\$10,22	5%			
TOTAL					\$ 370.314,60				\$ 412.522,28	\$ 408.031,87		\$ 384.395,29		\$ 9.639,27				